

CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2025	GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA	18/11/2025 16:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para a publicação de editais de licitação deste Centro de Intendência.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha de comunicação entre a Administração e a contratada	Falta de correção nos dados de contato ou perda /incorrekções das credenciais de acesso ao sistema da EBC.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade temporária de realizar as publicações legais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Os usuários do sistema deverão manter suas senhas de acesso válidas, bem como os dados de contato da contratada.			Responsável: GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a contratada novas credenciais de acesso.			Responsável: MIKAEL FREITAS DE MESQUITA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de manutenção das condições de habilitação da contratada.	Inadimplência da contratada relativa a regularidade fiscal federal	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade temporária de realizar as publicações legais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar constante monitoramento das condições de habilitação da contratada (SICAF e TCU).			Responsável: GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a imediata regularização da situação.			Responsável: MIKAEL FREITAS DE MESQUITA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no pagamento dos serviços prestados.	Contingenciamento de recursos por parte da União.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Possível interrupção na prestação dos serviços de publicações legais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Manter atualizadas todas as informações do contrato junto ao CeIMSa.			Responsável: MIKAEL FREITAS DE MESQUITA	
Ações de Contingência						
C-01	Emitir expediente para a Contratada, solicitando esclarecimentos sobre a situação.			Responsável: GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIBSON ELIAS DE OLIVEIRA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 18/11/2025 às 17:06:12.