

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS

SUBMARINO HUMAITÁ

DISPENSA ELETRÔNICA

MAPA DE RISCOS FASE I

Ao final da elaboração dos Estudos Preliminares

PROCESSO: 63442.000021/2026-93

Objeto: Hospedagem para a tripulação do Submarino Humaitá na cidade de Vitória-ES na data de 16JAN à 20JAN virtude cinematográfica da Operação Aspirantex 2026.

FASE DE ANÁLISE		
☐ Planejamento da Licitação		☐ Determinação de Necessidades
☒ Outros		
Risco nº 01		
Sazonalidade dos preços de mercado do objeto contratado.		
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Consequência		
Aumento da quebra de contrato, bem como dos processos de reequilíbrio econômico, gerando maior gasto contratual.		
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Medidas de Controle		Responsável
Assinatura do contrato somente após certificar a viabilidade do fornecimento do objeto pelo valor oferecido durante toda a vigência contratual.		LUCAS FERREIRA DOS SANTOS Primeiro-Tenente

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS

SUBMARINO HUMAITÁ

FASE DE ANÁLISE			
☐ Planejamento da Licitação		☐ Determinação de Necessidades	
☒ Outros			
Risco nº 02			
Contratado não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual.			
Probabilidade:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Consequência			
Pagamento de fornecedor em situação de irregularidade fiscal e trabalhista . Demora no pagamento ao fornecedor.			
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Medidas de Controle		Responsável	
O fiscal do contrato deverá proceder a verificação dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista antes de cada pagamento, em decorrência da exigência constante do art. 55, inciso XII, da lei nº 8.666 de 1993.		LUCAS FERREIRA DOS SANTOS Primeiro-Tenente	

Itaguaí, RJ, na data da assinatura..

Ordenador de Despesas