



MARINHA DO BRASIL
COMANDO DE PROTEÇÃO E DEFESA NUCLEAR, BIOLÓGICA, QUÍMICA E RADIOLÓGICA
DA MARINHA

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2026

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 63979.000215/2026-31)

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

- (x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
() Gestão do Contrato

RISCO 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS INCAPAZES DE EXECUTAR O CONTRATO

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(x) Médio	() Alto

Dano

Empresas sem qualificação adequada para a execução do objeto podem ocasionar a não execução do objeto contratado dentro do prazo estipulado, nas condições e especificações exigidas comprometendo a aquisição de gêneros.

Ação Preventiva

Seja verificado, como qualificação técnico-operacional, a obrigatoriedade da apresentação de atestado comprovando que a contratada tenha executado a entrega do objeto compatível com o objeto a ser contratado.

RISCO 02 - ESPECIFICAÇÕES DEFICIENTES DO OBJETO

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	(x) Médio	() Alto

Dano

Nos casos em que o responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade, podem ensejar em objeto diferente daquele idealizado para atendimento da necessidade prevista.

Ação Preventiva

O Termo de Referência deve ser elaborado por profissional com o mínimo de conhecimento necessário à adequada caracterização do objeto.

RISCO 03 – PROBABILIDADE DE FALHAS NA ENTREGA DO OBJETO

	() Baixa	(x) Média	() Alta
Probabilidade:			
	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Impacto:			
Dano			

Nos casos em que o objeto contratado não seja entregue conforme especificações, poderá ocasionar prejuízos à Administração Pública.

Ação Preventiva

O CProtDefNBQRM poderá solicitar que a CONTRATADA apresente atestados de capacidade técnica com outros órgãos da Administração Pública, comprovando que em contratações anteriores a mesma conseguiu cumprir com as exigências editalícias.

RISCO 04 – RISCOS AMBIENTAIS

	(x) Baixa	() Média	() Alta
Probabilidade:			
	(x) Baixo	() Médio	() Alto
Impacto:			
Dano			

A execução de atividades sem o estudo do devido impacto ambiental pode trazer prejuízos irreversíveis a fauna e a flora adjacente ao Comando de Proteção e Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica da Marinha,

Ação Preventiva

O Termo de Referência deve prever os aspectos ambientais conforme orientação constante no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU.

Ação de Contingência

Por intermédio da fiscalização realizada pela CONTRATANTE, punir a CONTRATADA nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no que couber.

4. EQUIPE DE PLANEJAMENTO.

Rio de Janeiro, RJ, da data da assinatura eletrônica.

LUÍS CARLOS DA SILVA FREITAS JÚNIOR

Primeiro-Sargento (FN-EG)

Equipe de Planejamento da Contratação