

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO MARANHÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	AFONSO HUDSON NASCIMENTO DE ASSIS	29/04/2026 15:44
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
aquisição de porta certificado para os alunos e instrutores destaque nos Cursos de Formação de Aquaviários – PREPOM 2026, ministrados pela Agência Flu		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Qualidade do produto:	material inferior, acabamento ruim	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Adquirir material de procedência duvidosa.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar amostra do material ou apresentação que elucide a qualidade do material a ser adquirido. Responsável: LUCAS VIEIRA DUTRA					
Ações de Contingência						
C-01	Evitar esforços para a seleção de fornecedor que preste bons serviços, a ser averiguado por meio de atestado de capacidade técnica. Responsável: LUCAS VIEIRA DUTRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega:	Impacto em eventos (formaturas, certificações)	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos à programação do evento de formatura.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar de forma plena a entrega do material a fim de evitar atrasos. Responsável: LUCAS VIEIRA DUTRA					
Ações de Contingência						
C-01	manter um contato efetivo a fim de evitar quaisquer contratempos para a entrega do material. Responsável: LUCAS VIEIRA DUTRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS VIEIRA DUTRA
Responsável pela contratação direta

