



MARINHA DO BRASIL
BATALHÃO DE BLINDADOS DE FUZILEIROS NAVAIS

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90004/2026
Processo Administrativo nº 63988.000734/2026-90

MAPA DE RISCOS

1. Objeto de contratação: A presente Dispensa de Licitação destina-se atender às necessidades operacionais e administrativas do Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais, garantindo a manutenção das condições adequadas de segurança do pessoal e das VIATURA BLINDADA 8x8 PIRANHA IIIC por meio de dispensa eletrônica, conforme estabelece o artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 2021. A reposição das peças visa assegurar a integridade e operacionalidade dos veículos blindados.

FASE DE ANÁLISE:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 1

Pesquisa de Preços com valores fora da realidade de mercado

Probabilidade: **Baixa** **Média** **Alta**

Impacto: **Baixa** **Média** **Alta**

Dano

Preços cotados muito acima dos valores homologados, mesmo considerando a atualização pela inflação e outros índices oficiais, ocasionando sobrepreço.

Ação Preventiva

Responsável

Realizar o levantamento de preços com a maior quantidade possível de fornecedores em sistemas do governo quando possível, a fim de obter diversas cotações, podendo assim excluir as que estiverem claramente muito acima da média alcançada.

Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência

Responsável

Considerar na formação da média de preços os valores homologados do pregão anterior, acrescidos do percentual da inflação no período ou outro índice oficial julgado adequado para o reajuste de preços.

Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 2

Especificação do objeto com pouca informação, dificultando o cadastro de propostas para o certame.

Probabilidade: **Baixa** **Média** **Alta**

Impacto: **Baixa** **Média** **Alta**

Dano

Não permitir que os fornecedores cadastrem propostas válidas, levando assim o certame a situação de fracassado.

Ação Preventiva	Responsável
Levantamento de especificações com a participação das partes interessadas, a fim de aprimorar a descrição do objeto no Termo de Referência.	Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência	Responsável
Atender prontamente aos pedidos de esclarecimento levantados pelos fornecedores na fase externa da licitação, e caso necessário, realizar pequenos ajustes (desde que não enseje em alteração do objeto ou de cláusula do edital já aprovado pela AGU), e informar via site Comprasnet a todos os participantes.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 3			
Disputa deserta			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
Dispensa declarada deserta por inexistência de fornecedores interessados no objeto.			
Ação Preventiva	Responsável		
Após publicação da dispensa, verificar diariamente, até a data de abertura do certame, no site Comprasnet, a relação de empresas que baixaram o aviso.	Equipe de Obtenção		
Ação de Contingência	Responsável		
Caso declarada deserta, a Equipe de Planejamento irá revisar o processo de dispensa eletrônica com a finalidade de realizar possíveis adaptações, a Equipe de Obtenção irá republicar o processo e, em caso de nova declaração de Dispensa Eletrônica deserta, o serviço será contratado com o Fornecedor que ofereça o menor preço mediante Pesquisa de Preço que comporá este processo.	Equipe de Obtenção / Equipe de Planejamento		

RISCO 4			
Dispensa fracassada.			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
Dispensa declarada fracassada por inexistência de fornecedores em acordo com o objeto.			
Ação Preventiva	Responsável		
Definição no instrumento convocatório de especificações que garantam a contratação de empresa especializada de acordo com as normas vigentes e com o serviço que se deseja contratar.	Equipe de Planejamento da Contratação/ Equipe de Obtenção		
Ação de Contingência	Responsável		
Caso declarada deserta, a Equipe de Planejamento irá revisar o processo de dispensa eletrônica com a	Equipe de Obtenção / Equipe de Planejamento		

finalidade de realizar possíveis adaptações, a Equipe de Obtenção irá republicar o processo e, em caso, de novo declaração de Dispensa Eletrônica deserta, o serviço será contratado com o Fornecedor que ofereça o menor preço mediante Pesquisa de Preço que comporá este processo.	
---	--

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

CLEITON CRESPO FERREIRA
3°SG-FN-BD 12.0503.77
Equipe de Planejamento

GUSTAVO DOS SANTOS CARVALHO
3°SG-FN-BD 09.1234.66
Equipe de Planejamento

ANDERSON SOARES BRITES
3°SG-FN-BD 10.0618.43
Equipe de Planejamento