

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS
NAVIO DE SOCORRO SUBMARINO "GUILLOBEL"

DISPENSA ELETRÔNICA

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

MAPA DE RISCOS FASE I

Ao final da elaboração dos Estudos Preliminares

PROCESSO: _____

Objeto: Confeção e disponibilização de Cartas Náuticas Eletrônicas

FASE DE ANÁLISE	
<input type="checkbox"/> Planejamento da Licitação <input checked="" type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Determinação de Necessidades
Risco nº 01	
Não possuir carta náutica eletrônica para navegação em portos no exterior.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Consequência	
Prejuízo na navegação do meio, colocando em risco a segurança do Navio.	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Medidas de Controle	Responsável
Uso de cartas de papel.	DIEGO LUIZ ALVES MACIEL Divisão de Operações

Itaguaí, RJ, em de maio de 2026

ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE