

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO MARANHÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	AFONSO HUDSON NASCIMENTO DE ASSIS	16/05/2026 22:08
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material para manutenção da AgImperatriz		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não execução da Compra do Material	Inexecução com a manutenção da OM. Refletindo assim, na má conservação dos Imóveis da União.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Má apresentação do Aspecto Marinheiro da OM.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de Procedimento de Dispensa Eletrônica para aquisição do material proposto.			Responsável: JOSIVAN CARDIM ANDRADE		
Ações de Contingência						
C-01	Formalização da Obtenção por meio de processo licitatório.			Responsável: JOSIVAN CARDIM ANDRADE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSIVAN CARDIM ANDRADE

Setor Requisitante

DAVI MORAIS DE SALES

Setor Requisitante

