

COMANDO DA 1º DIVISÃO DA ESQUADRA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	CARLOS OTAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR	26/05/2026 23:45
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais para utilização em cerimônias e eventos institucionais no Comando da 1ª Divisão da Esquadra.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Determinação das necessidades e formalização da demanda inadequada.	Ocorrência de contratação incompatível com o das almejado pela OM, o que acarreta a má utilização do recurso orçamentário. Atrasos decorrentes da necessidade de correções das minutas. Aumento do número de recursos administrativos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A aquisição de material fora do padrão especificado pode acarretar transtornos administrativos, visto que os itens institucionais, são elementos que projetam a MB para sociedade.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalizar informações claras da necessidade da demanda e das características e especificações dos produtos a serem adquiridos. Responsável: ERIKA JEANINE OLIVEIRA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Envio de uma prévia dos itens antes da confecção. e Entrega pelo menos 20 dias antes das Cerimônias para os materiais institucionais. Responsável: ERIKA JEANINE OLIVEIRA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIKA JEANINE OLIVEIRA SILVA

Membro da comissão de contratação