

**MARINHA DO BRASIL  
COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS**

**DISPENSA ELETRÔNICA**

**MAPA DE RISCOS FASE I**

**Ao final da elaboração dos Estudos Preliminares**

**PROCESSO: 63321000302/2026-12**

**Objeto:** Serviço de recarga das ampolas de oxigênio e acetileno de 40L do NSS GUILLOBEL.

FASE DE ANÁLISE			
<input type="checkbox"/> Planejamento da Licitação		<input type="checkbox"/> Determinação de Necessidades	
<input checked="" type="checkbox"/> Outros			
Risco nº 01			
Sazonalidade dos preços de mercado do objeto contratado.			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Consequência			
Aumento da quebra de contrato, bem como dos processos de reequilíbrio econômico, gerando maior gasto contratual.			
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Medidas de Controle		Responsável	
Assinatura do contrato somente após certificar a viabilidade do fornecimento do serviço pelo valor oferecido durante toda a vigência contratual.		RENAN QUINTANILHA VIEIRA DA COSTA SEGUNDO-TENENTE	

**FASE DE ANÁLISE**

**MARINHA DO BRASIL**  
**COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS**

<input type="checkbox"/> Planejamento da Licitação		<input type="checkbox"/> Determinação de Necessidades	
<input checked="" type="checkbox"/> Outros			
<b>Risco nº 02</b>			
Especificação incorreta dos itens de serviços a serem adquiridos.			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Consequência</b>			
Aquisição de serviços de baixa qualidade que não atendam as demandas necessárias acarretando atrasos nas demandas de corte e solda do navio.			
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Medidas de Controle</b>		<b>Responsável</b>	
Garantir a correta identificação e especificação dos serviços a serem adquiridos.		RENAN QUINTANILHA VIEIRA DA COSTA SEGUNDO-TENENTE	

Niterói, RJ

de 2026.

Ordenador de Despesas