



**INFORMAÇÕES GERAIS**

Nº da Matriz: 06-2026  
Setor solicitante: USM-22  
Objeto da Matriz: Elaboração de Projeto Básico para Reforma e Reestruturação da Rede de Atenção e Incêndio da USM  
Data da criação: 13/05/26  
Responsável pela Edição: CT- LEVI CARDOSO DE ARAÚJO

**ANÁLISE DE RISCO**

Nenhuma revisão encontrada.

Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº do Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária.	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Administração	BAIXO	
<b>Impactos</b>						
1	Não será possível a aquisição, o que poderá gerar deficiência. Impossibilidade de manter o atendimento aos usuário/tripulação devido a manutenção.					
<b>Ações Preventivas</b>						
Não será possível a contratação, o que poderá acarretar dificuldades em manter o atendimento aos usuário/tripulação devido a falta de manutenção.						
<b>Responsável: CT- LEVI CARDOSO DE ARAÚJO</b>						
<b>Acções de Contingência</b>						
C-01	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária					
<b>Responsável: CT- LEVI CARDOSO DE ARAÚJO</b>						
<b>Impactos</b>						
R-02	Não Aceite do fornecedor a proposta manifestada.	Fornecedor negar a enviar a carta de aceite para o processo	Planejamento	Administração	BAIXO	
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar de forma antecipada com o fornecedor, possíveis riscos que impossibilitem a prestação do serviço a ser executado					
<b>Responsável: CT- LEVI CARDOSO DE ARAÚJO</b>						
<b>Acções de Contingência</b>						
C-01	Bom levantamento de mercado, escolha de soluções com características técnicas condizentes com as necessidades do setor requisitante e alinhadas ao mercado fornecedor					
<b>Responsável: CT- LEVI CARDOSO DE ARAÚJO</b>						
Nº	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº do Item

#-03 Não Autorização do Órgão gerenciador. Indeferido a carona, por questões administrativas. Planejamento Administração BAIXO

Impactos: 1 Órgão gerenciador não permitir a Adesão, acarretará na impossibilidade da execução do serviço.

Ações Preventivas: P-01 Verificar junto ao SWSG se há quantidade mínima permitida para adesão. Responsável: CT- LEVI CARDOSO DE ARAÚJO

Ações de Contingência: C-01 Responsável: Responsável: Responsável:

acompanhamento das ações de tratamento de riscos

responsáveis / assinantes

LEVI CARDOSO DE ARAÚJO  
Capitão-Tenente (RM1-AFN)  
Membro da Equipe de Planejamento

INGRID DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE ALMEIDA PAGANOTTI  
Primeiro-Sargento (M1)  
Membro da Equipe de Planejamento

Rio de Janeiro, 10 de Junho de 2026.