



MARINHA DO BRASIL
ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SANTA CATARINA

MANUTENÇÃO DO PNR 04A DA VN ESTREITO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

NUP 63171.000859/2026-14

Itens	DESCRIÇÃO DO ITEM	TOTAL DO ITEM		1º QUINZENA		2º QUINZENA		TOTAL	
		R\$	QUINZENA	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 3.531,45	1º e 2º	R\$ 1.589,15	45%	R\$ 1.942,30	55%	R\$ 3.531,45	100%
2.0	REFORMA DO PISO	R\$ 22.117,57	1º e 2º	R\$ 16.784,25	76%	R\$ 5.333,32	24%	R\$ 22.117,57	100%
3.0	MANUTENÇÃO DOS TELHADOS	R\$ 7.824,20	2º	R\$ 0,00	0%	R\$ 7.824,20	100%	R\$ 7.824,20	100%
4.0	FINALIZAÇÃO DO SERVIÇO	R\$ 1.668,51	2º	R\$ 0,00	0%	R\$ 1.668,51	100%	R\$ 1.668,51	100%
TOTAL DOS ITENS=		R\$ 35.141,74		R\$ 18.373,40	52%	16.768,34	48%	R\$ 35.141,74	100%

Florianópolis, SC, na data da assinatura

Elaborado por:

Glauco Daniel Viegas Nunes
 Segundo-Tenente(RM2-EN)
 Engenheiro Civil
 CREA-SC 117382-1
 Encarregado da Divisão de Prefeitura Naval