

COMANDO PROT DEF NUCL,BIOL,QUÍM RAD MARINHA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR	16/07/2026 11:23
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de capachos		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na execução do objeto	CONTRATADA não cumprir com o acordado com a CONTRATANTE por motivos de responsabilidade da CONTRATADA.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de tapetes e capachos no LQFEx.					
Ações Preventivas						
P-01	Agendar as datas com antecedência e acompanhar o cumprimento do cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.			Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR	DA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e, se necessário, substituição da CONTRATADA.			Responsável: LUIS CARLOS FREITAS JUNIOR	DA	SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIS CARLOS DA SILVA FREITAS JUNIOR

Membro da comissão de contratação

FRANCISCO ANDRADE DE ARRUDA

Autoridade competente

