



MARINHA DO BRASIL
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA

ANEXO I.2 - MAPA DE RISCOS

Objeto:

Contratação de uma empresa especializada para realização de diagnóstico técnico e elaboração de projeto básico visando à solução de problemas na rede de esgotamento sanitário que atenda a Parte Baixa do IPqM, localizada no Complexo Naval da Ribeira. A intervenção abrangerá o Prédio 15 (Grupo de Guerra

RISCO 01		
(X) Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto	
Id	Dano	
1.	Não haver disponibilidade orçamentária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Efetuadas gestões junto ao setor orçamentário da Marinha do Brasil o qual sinalizou positivamente a dotação do recurso.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, somado a revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02		
() Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor () Gestão do Contrato		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	

RISCO 02		
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório e na contratação do serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com preços compatíveis com o mercado.	Setor Solicitante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Republicação do Aviso de Dispensa.	Equipe de Planejamento da Contratação

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA			
	MÉDIA		RISCO 02	
	BAIXA			RISCO 01
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE / IMPACTO				

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação:

Rio de Janeiro, RJ, na data da assinatura.

Luiz Fernando TOSTES
 Capitão-Tenente (EN) 14.0893.43
 E-mail: tostes@marinha.mil.br