

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E GESTÃO

DISPENSA ELETRÔNICA
MAPA DE RISCOS FASE I

Ao final da elaboração dos Estudos Preliminares

PROCESSO: 63154.000611/2026-61

Objeto: Maquete 3D de miniatura de submarino classe scorpene confeccionadas a partir de fotopolímero líquido ou FDM (Fused Deposition Modeling).

FASE DE ANÁLISE			
☐ Planejamento da Licitação		☐ Determinação de Necessidades	
☒ Outros			
Risco nº 01			
Sazonalidade dos preços de mercado do objeto contratado.			
Probabilidade:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
Consequência			
Aumento da quebra de contrato, bem como dos processos de reequilíbrio econômico, gerando maior gasto contratual.			
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Medidas de Controle		Responsável	
Assinatura do contrato somente após certificar a viabilidade do fornecimento do objeto pelo valor oferecido durante toda a vigência contratual.		ADRIAN BUSCH PEREIRA COSTA 1ºTEN (RM2-T) Fiscal do Contrato	

MARINHA DO BRASIL
COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS

SEÇÃO DE ORÇAMENTO E GESTÃO

FASE DE ANÁLISE			
☐ Planejamento da Licitação		☐ Determinação de Necessidades	
☒ Outros			
Risco nº 02			
Contratado não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual.			
Probabilidade:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta		
Consequência			
Pagamento de fornecedor em situação de irregularidade fiscal e trabalhista . Demora no pagamento ao fornecedor.			
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto		
Medidas de Controle		Responsável	
O fiscal do contrato deverá proceder a verificação dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista antes de cada pagamento, em decorrência da exigência constante na lei nº 14.133/2021.		ADRIAN BUSCH PEREIRA COSTA 1ºTEN (RM2-T) Fiscal do Contrato	

Itaguaí-RJ.

LUIZ PAULO PENNA DE ARAÚJO LIMA
Capitão de Mar e Guerra
Ordenador de Despesas