

MARINHA DO BRASIL

ESCOLA DE SAÚDE DA MARINHA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Reforma dos Alojamentos da Escola de Saúde da Marinha (ESM), situado na Rua Cesar Zama, nº 185, Lins de Vasconcelos, Rio de Janeiro - RJ.
DATA: 15 de julho de 2025.

SERVIÇOS	20 DIAS	40 DIAS	60 DIAS	80 DIAS	110 DIAS	125 DIAS	140 DIAS	160 DIAS
	1ª medição	2ª medição	3ª medição	4ª medição	5ª medição	6ª medição	7ª medição	8ª medição
Serviços a executar	1. Remoção dos pisos e rodapés da primeira metade da área total e medidas das portas e janelas							
	2. Confeccção de contrapiso							
		1. Instalação de piso e rodapé com juntas, acabamento, polimento e cera						
			1. Remoção dos pisos e rodapés da segunda metade da área total					
			2. Confeccção de contrapiso					
				1. Instalação de piso e rodapé com juntas, acabamento, polimento e cera				
					Remoção e instalação de portas e janelas			
						Limpeza final da obra		

					R\$ 14.166,48		
TERP (TERMO DE ENTREGA PROVISÓRIO)						TERP	
						R\$ 10.000,00	
TERD (TERMO DE ENTREGA DEFINITIVO)							TERD
							R\$ 10.000,00
							Encerramento Administrativo
MEDIÇÃO MENSAL	R\$ 5.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 14.166,48	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
ACUMULADO	R\$ 5.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 51.000,00	R\$ 63.935,81	R\$ 68.166,48