

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDIGENA
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
LEVANTAMENTO GEOLÓGICO E GEOTÉCNICO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	ALDEIA	VALOR (R\$)	Peso %	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE		TOTAL	
					%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)	ALDEIAS: FLEXA, GALIBI, MARIRY, PURURÉ. SANTA IZABEL (UBSI), SANTA IZABEL (SAA), CASA OIAPOQUE, ESPIRITO SANTO (SAA), ESPIRITO SANTO (UBSI), CASAI	R\$ 10.909,70	24,96%	50,00%	R\$ 5.454,85	50,00%	R\$ 5.454,85	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.909,70
2	TRANSPORTE DE BARCO E EQUIPE DE 4 ELEMENTOS (1 FISCAL DE CAMPO, 1 MARINHEIRO E 2 AJUDANTES PRÁTICOS)	ALDEIAS: FLEXA, GALIBI, MARIRY, PURURÉ. SANTA IZABEL (UBSI), SANTA IZABEL (SAA), CASA OIAPOQUE, ESPIRITO SANTO (SAA), ESPIRITO SANTO (UBSI), CASAI	R\$ 3.139,20	7,18%	50,00%	R\$ 1.569,60	50,00%	R\$ 1.569,60	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.139,20
3	PROTECAO-RELATORIO TECNICO FINAL	ALDEIAS: FLEXA, GALIBI, MARIRY, PURURÉ. SANTA IZABEL (UBSI), SANTA IZABEL (SAA), CASA OIAPOQUE, ESPIRITO SANTO (SAA), ESPIRITO SANTO (UBSI), CASAI	R\$ 5.528,68	12,65%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 2.764,34	50,00%	R\$ 2.764,34	100,00%	R\$ 5.528,68
4	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	ALDEIAS: FLEXA, GALIBI, MARIRY, PURURÉ. SANTA IZABEL (UBSI), SANTA IZABEL (SAA), CASA OIAPOQUE, ESPIRITO SANTO (SAA), ESPIRITO SANTO (UBSI), CASAI	R\$ 18.610,00	42,57%	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 9.305,00	50,00%	R\$ 9.305,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 18.610,00
								R\$ 0,00		R\$ 0,00				
5	PROTECAO-RELATORIO TECNICO FINAL (INCLUSO ART)	ALDEIAS: FLEXA, GALIBI, MARIRY, PURURÉ. SANTA IZABEL (UBSI), SANTA IZABEL (SAA), CASA OIAPOQUE, ESPIRITO SANTO (SAA), ESPIRITO SANTO (UBSI), CASAI	R\$ 5.528,68	12,65%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	#####	R\$ 5.528,68	100,00%	R\$ 5.528,68
										R\$ 0,00				
TOTAL SIMPLES MENSAL			R\$ 43.716,26	100,00%	R\$ 7.024,45		R\$ 16.329,45		R\$ 12.069,34		R\$ 8.293,02		R\$ 43.716,26	
TOTAL ACUMULADO MENSAL														