





Obra
IMPLANTAÇÃO DE SAA - ALDEIA MAREKWA - 10m³

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Mato Grosso
SBC - 11/2025 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2025 - Mato Grosso
ORSE - 09/2025 - Sergipe
EMBASA - 06/2025 - Bahia

B.D.I.
24,84%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.407,46	10,72 %
1.1	SONDAGEM	3.032,80	0,67 %
1.2	MOBILIZAÇÃO	7.038,32	1,56 %
1.3	CANTEIRO DE OBRAS	35.162,17	7,78 %
1.4	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	1.646,45	0,36 %
1.5	TAXA	338,90	0,08 %
1.6	ACOMPANHAMENTOS DE OBRA	1.069,53	0,24 %
1.7	DESMOBILIZAÇÃO	119,29	0,03 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.663,10	6,57 %
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.663,10	6,57 %
3	IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR	165.897,00	36,72 %
3.1	PERFURAÇÃO DO POÇO TUBULAR	142.775,35	31,61 %
3.2	BARRILETE DO POÇO	3.755,34	0,83 %
3.3	BOMBA SUBMERSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	19.366,31	4,29 %
4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	39.257,58	8,69 %
4.1	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	18.214,15	4,03 %
4.3	LIGAÇÕES DOMICILIARES	21.043,43	4,66 %
5	TRATAMENTO	1.293,82	0,29 %
5.1	INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO CLORADOR	1.293,82	0,29 %
6	ESTRUTURA DE CONCRETO E CASA DE ABRIGO	99.991,11	22,13 %
6.1	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	77.767,08	17,21 %
6.2	DEPÓSITO AISAN	22.224,03	4,92 %
7	RESERVAÇÃO	13.217,16	2,93 %
7.1	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	8.339,13	1,85 %
7.2	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CHEGADA DA ADUTORA	1.086,59	0,24 %
7.3	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.734,12	0,38 %
7.4	FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - EXTRAVASOR E DESCARGAS DE FUNDO	1.923,89	0,43 %
7.5	ACESSÓRIOS PARA O RESERVATÓRIO	133,43	0,03 %
8	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DE CAPTAÇÃO DO POÇO	24.925,63	5,52 %
8.1	CERCA DE PROTEÇÃO	11.803,29	2,61 %
8.2	PORTÃO	9.233,64	2,04 %
8.3	ALVENARIA MURETA	3.192,89	0,71 %
8.5	REVESTIMENTO	695,81	0,15 %
9	REDE DE ENERGIA	12.927,28	2,86 %
9.1	PADRÃO DE ENTRADA	3.435,63	0,76 %
9.2	DEPÓSITO DO AISAN	9.491,65	2,10 %
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	15.375,12	3,40 %
10.1	PARA-RAIO	3.353,71	0,74 %
10.2	ATERRAMENTO	12.021,41	2,66 %
11	PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	785,72	0,17 %
11.1	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	41,76	0,01 %
11.2	EQUIPAMENTOS	670,10	0,15 %
11.3	SINALIZAÇÕES	73,86	0,02 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

362.706,08

89.034,90

451.740,98

Documento assinado digitalmente
IGOR WINICIUS SILVA CAMPOS
Data: 10/10/2025 16:17:28-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
ANDERSON ALEXANDRE CRISTOVAO RICCELLI
Data: 10/10/2025 16:49:08-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>