

Obra
ILUMINAÇÃO MONUMENTAL - CCMS-RJ

Planilha de medição da obra

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	1ª Medição 30/09/2026	2ª Medição 31/10/2026	3ª Medição 30/11/2026
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%
1.1	PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO MONUMENTAL	3,0	0,0	0,0%	0,00	4.642,65			
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS					0,00	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%
2.1	PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,0	0,0	0,0%	0,00	9.916,92			
2.2	SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, PRETO E BRANCO	15,0	0,0	0,0%	0,00	212,55			
2.3	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART/CREA DE CONTRATO	1,0	0,0	0,0%	0,00	310,90			
2.4	REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART/CREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - PROFISSIONAL	1,0	0,0	0,0%	0,00	125,82			
3	SERVIÇOS PRELIMINARES					0,00	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%
3.1	PLACA DA OBRA					0,00	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%
3.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	8,0	0,0	0,0%	0,00	5.018,80			
3.2	CANTEIRO DE OBRAS					0,00	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%
3.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA OBRA - ALMOXARIFADO	2,0	0,0	0,0%	0,00	3.053,00			
3.2.2	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),	1,0	0,0	0,0%	0,00	1.039,43			
3.2.3	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)	1,0	0,0	0,0%	0,00	1.039,43			

MINISTERIO DA SAUDE
CNPJ: 00.394.544/0036-05

3.2.4	Aluguel de torre-andaime tubular sobre rodizios com largura e profundidade de 1,50m plataforma ou passarela de madeira. Montagem e desmontagem	2,0	0,0	0,0%	0,00	841,16			
3.2.5	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	40,0	0,0	0,0%	0,00	8.188,80			
3.2.6	Servico de disposicao final de material inerte, proveniente de escavacao em geral, em local adequado e licenciado por orgao ambiental competente, conforme legislacao vigente.	64,0	0,0	0,0%	0,00	683,52			
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO MONUMENTAL					0,00	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%
4.1	Refletor LED Play 100W Alumínio Bivolt IP66 4.100K. Modelo 78100400-39	8,0	0,0	0,0%	0,00	1.413,60			
4.2	Embutido de Solo 60°, 50W - Alumínio - Bivolt - IP67 - RGBW - L 70. Cor: Preto. Modelo: ES50W RGBW - Antifurto	16,0	0,0	0,0%	0,00	71.246,40			
4.3	Perfil linear de LED, 14 W/m, 2700 K, IP67, L70 e IRC>80 - dimensões: 12 x 15,5 mm x 1,50m	3,0	0,0	0,0%	0,00	2.426,94			
4.4	Projeto Linear 60W RGBW - Alumínio - Bivolt - Cor: Branca. Modelo: PL60W	43,0	0,0	0,0%	0,00	230.589,22			
4.5	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m	4,0	0,0	0,0%	0,00	9.771,72			
4.6	Ponto de elétrica para iluminação monumental - fiação, infraestrutura - material e mão-de-obra	70,0	0,0	0,0%	0,00	12.913,60			
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					0,00	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%
5.1	PROJETO DE AS BUILT DE INSTALACAO ELÉTRICA	1,0	0,0	0,0%	0,00	11.262,84			
6	LIMPEZA DA OBRA					0,00	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%	R\$ 0,00 0.00%
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.025,0	0,0	0,0%	0,00	6.642,00			

Porcentagem Executada

0,00% 0,00% 0,00%

Valor Executado

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Porcentagem Executada

0,00% 0,00% 0,00%

Acumulada

Valor Executado

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Acumulado

Saldo Total

381.339,30

MINISTERIO DA SAUDE
CNPJ: 00.394.544/0036-05