

Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais		
Implantação de Sistema de Abastecimento de Água aldeia Pykararankre		SINAPI - 06/2025 - Pará SBC - 08/2025 - Pará SICRO3 - 04/2025 - Pará ORSE - 05/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará EMBASA - 06/2025 - sem_encargos		31,16%		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.		
Item		Descrição				Quant.	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				1	19.567,36	2,98 %
2		CANTEIRO E INSTALAÇÃO PROVISÓRIA				1	25.639,24	3,90 %
3		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				1	27.455,00	4,18 %
4		SAPATAS				1	10.229,41	1,56 %
5		VIGA BALDRAME				1	2.725,53	0,42 %
6		PILARES				1	11.247,64	1,71 %
7		VIGAS				1	12.418,61	1,89 %
8		LAJE				1	11.218,84	1,71 %
9		PAREDES E PAINEIS				1	23.419,86	3,57 %
10		PROTEÇÃO DO POÇO				1	1.164,27	0,18 %
11		PISO INTERNO				1	924,65	0,14 %
12		PISO EXTERNO				1	1.673,74	0,25 %
13		ESQUADRIAS				1	4.442,93	0,68 %
14		GUARDA CORPO/ESCADA MARINHEIRO/PLATAFORMA DE ACESSO				1	30.179,87	4,60 %
15		PERFURAÇÃO DO POÇO ATÉ 150 M				1	183.852,96	28,00 %
16		BARRILETE DE RECALQUE DA BOMBA				1	3.247,38	0,49 %
17		ADUTORA E BARRILETE DE SUBIDA PARA O RESERVATÓRIO				1	6.459,43	0,98 %
18		BARRILETE DE DESCIDA DO RESERVATÓRIO				1	1.125,59	0,17 %
19		CLORADOR				1	421,29	0,06 %
20		REDE DE ABASTECIMENTO				1	32.763,32	4,99 %

21		LIGAÇÃO DOMILIAR PARA 17 LIGAÇÕES				1	16.482,57	2,51 %
22		RESERVATÓRIO 15.000 litros				1	10.626,51	1,62 %
23		ELÉTRICA				1	160.425,15	24,43 %
24		SPDA E ATERramento				1	16.652,42	2,54 %
25		CERCADO PARA EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS				1	35.626,69	5,43 %
26		LIMPEZA FINAL DE OBRA				1	6.588,00	1,00 %
					Total sem BDI			500.618,34
					Total do BDI			155.959,92
					Total Geral			656.578,26

Otacílio Barbosa Neto
Engenheiro Civil
Técnico em Edificações
CREA 209763 - D/TO

Otacílio Barbosa Neto
Setor de Engenharia