



MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA
COORDENACAO GERAL DE SEGURO RURAL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROCESSO Nº 21000.050890/2024-56

Identificação da Contratação

- **Nome:** Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural - PSR - Contrato 2025.
- **Contratante:** Ministério da Agricultura e Pecuária / Secretaria de Política Agrícola.
- **Contratado:** Sociedade seguradora.
- **Objeto:** Seleção de sociedade seguradora interessada em celebrar contrato que tenha por objeto a operacionalização do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural em todo o Território Nacional.

RISCO 1		
Fase de ocorrência do risco (X) Planejamento da Contratação () Seleção da Seguradora () Gestão contratual		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto	
Id	Dano	
1	Atraso na aprovação da Lei Orçamentária Anual e/ou atraso na publicação do Decreto de programação orçamentária/financeira do Poder Executivo Federal.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Manter contato ativo junto à SPOA/SE/MAPA sobre a possibilidade de atrasos na aprovação da LOA e reportar a situação ao Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural (CGSR).	MAPA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Promover uma reunião do CGSR para definir as ações necessárias e concomitantemente relatar a situação às seguradoras e entidades representativas dos produtores rurais.	MAPA

RISCO 2		
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação () Seleção da Seguradora (X) Gestão contratual		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1	Falha no desembolso dos recursos financeiros conforme calendário definido pelo CGSR. Risco de não cumprimento dos prazos contratuais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Implementar um sistema de acompanhamento e controle rigoroso do cronograma de desembolso financeiro junto à SPOA, com comunicação clara e objetiva entre as partes envolvidas.	MAPA

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reportar o fato imediatamente à SPOA/SE alertando sobre as consequências para o MAPA do não cumprimento dos prazos contratuais.	MAPA

RISCO 3		
Fase de ocorrência do risco <input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção da Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Gestão contratual		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1	Contingenciamentos e cortes orçamentários nos recursos do PSR.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Promover ações de conscientização junto ao Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento sobre a importância de preservar o orçamento do PSR aprovado na LOA e a necessidade de torná-lo uma despesa de natureza obrigatória.	MAPA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Ajustar o calendário de distribuição de recursos orçamentários do Programa e promover ampla divulgação para o mercado segurador e produtores rurais.	MAPA

RISCO 4		
Fase de ocorrência do risco <input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção da Seguradora <input type="checkbox"/> Gestão contratual		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1	Recurso orçamentário insuficiente para fiscalização de pelo menos 1% das apólices, contrariando previsão legal.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar reunião com a SPOA/SE sobre a necessidade de alocar um volume orçamentário suficiente para fiscalizar pelo menos 1% das apólices de seguro rural no exercício vigente.	MAPA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reportar o fato imediatamente à SPOA/SE alertando sobre as consequências para o MAPA do não cumprimento da previsão legal.	MAPA

RISCO 5		
Fase de ocorrência do risco <input type="checkbox"/> Planejamento da Contratação <input type="checkbox"/> Seleção da Seguradora <input checked="" type="checkbox"/> Gestão contratual		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Id	Dano	
1	Sociedade seguradora entrar em recuperação judicial, afetando seus segurados e a credibilidade do Programa.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1	Estabelecer contato permanente com a SUSEP sobre a situação do mercado segurador e solicitar relatórios periódicos das seguradoras habilitadas no PSR acerca de suas condições operacionais e financeiras.	MAPA e sociedade seguradora
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Solicitar parecer da CONJUR/MAPA e realizar reunião do CGSR para definir as ações de mitigação dos efeitos da recuperação judicial de seguradora habilitada no âmbito do PSR.	MAPA e sociedade seguradora

RISCO 6		
Fase de ocorrência do risco (X) Planejamento da Contratação () Seleção da Seguradora () Gestão contratual		
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	
1	Aprovação de montante de recursos orçamentários aquém da demanda dos produtores rurais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Promover ações de conscientização junto ao Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Congresso Nacional e entidades representativas dos produtores rurais sobre a importância de aprovar um orçamento robusto para o PSR, condizente com a realidade do setor produtivo.	MAPA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Promover uma reunião do CGSR para definir o calendário de disponibilização dos recursos do PSR durante o ano vigente.	MAPA

RISCO 7		
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação () Seleção da Seguradora (X) Gestão contratual		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (x) Médio () Alto	
Id	Dano	
1	Problemas tecnológicos tanto no Sistema de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural - SISSER como nos sistemas operacionais das sociedades seguradoras. Risco de falhas nos sistemas tecnológicos, afetando a operacionalização do PSR.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar manutenções regulares e testes de contingência, implementando sistemas de backup e recuperação rápida.	MAPA e sociedades seguradoras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Gestão imediata junto à CGTI/MAPA e sociedade seguradora para detectar o problema e solucioná-lo o mais rápido possível.	MAPA e sociedades seguradoras

RISCO 8		
Fase de ocorrência do risco () Planejamento da Contratação () Seleção da Seguradora (X) Gestão contratual		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Dano	

1	Risco de danos à imagem do MAPA e das sociedades seguradoras por má gestão dos recursos orçamentários e financeiros, com consequentes questionamentos sobre a viabilidade e efetividade do Programa.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Garantir transparência permanente nas operações do PSR e divulgar regularmente relatórios de gestão, mantendo uma comunicação clara e transparente com todos os agentes envolvidos no Programa.	MAPA e sociedades seguradoras
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Adotar um mapeamento de gerenciamento de riscos que permita identificar precocemente quaisquer problemas relacionados à gestão do PSR.	MAPA



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO MELO DE ALMEIDA, Diretor (a) de Gestão de Riscos**, em 10/06/2025, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:

[https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **40021230**

e o código CRC **A0A5C524**.

Referência: Processo nº 21000.050890/2024-56

SEI nº 40021230

Criado por [joao.artusi](#), versão 46 por [joao.artusi](#) em 20/01/2025 12:06:36.