

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                                             |             |            |            |            |            |            |
|------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ITEM                         | DISCRIMINAÇÃO                               | VALOR (R\$) | 1º Mês     | 2º Mês     | 3º Mês     | 4º Mês     | 5º Mês     |
| 1                            | Serviços Preliminares e Administração Local | 31.205,74   | 10.922,01  | 7.801,44   | 4.680,86   | 4.680,86   | 3.120,57   |
|                              |                                             |             | 35,00%     | 25,00%     | 15,00%     | 15,00%     | 10,00%     |
| 2                            | Serviços de Melhorias e Manutenção          | 323.151,40  | 129.260,56 | 80.787,85  | 48.472,71  | 32.315,14  | 32.315,14  |
|                              |                                             |             | 40,00%     | 25,00%     | 15,00%     | 10,00%     | 10,00%     |
|                              |                                             |             |            |            |            |            |            |
|                              | TOTAIS                                      | 354.357,14  | 140.182,57 | 88.589,29  | 53.153,57  | 36.996,00  | 35.435,71  |
|                              |                                             |             |            |            |            |            |            |
|                              | % DO ITEM                                   |             | 39,56%     | 25,00%     | 15,00%     | 10,44%     | 10,00%     |
|                              | TOTAL ACUMULADO                             |             | 140.182,57 | 228.771,85 | 281.925,43 | 318.921,43 | 354.357,14 |
|                              | % ACUMULADA                                 |             | 39,56%     | 64,56%     | 79,56%     | 90,00%     | 100,00%    |