

CLIENTE: INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES - IPEN
BLOCO A - 2º PAVIMENTO - ADEQUAÇÃO DIVISÓRIAS

Documento nº
LAGA.54-541

Item	Descrição	Preço Total Serviço(R\$)	%	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.068,83	11,85%	1.534,42	1.534,42
2	DEMOLIÇÕES	687,63	2,65%	687,63	
3	DIVISÓRIAS	13.323,50	51,43%	6.661,75	6.661,75
4	ELÉTRICA	2.161,00	8,34%	2.161,00	
5	AR CONDICIONADO	4.873,41	18,81%		4.873,41
6	DIVERSOS	995,92			995,92
7	DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL	795,00			795,00
	TOTAL GERAL (R\$)	25.905,29	93,09%	R\$ 11.044,80	R\$ 14.860,49
	TOTAL CUSTO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	25.905,29		R\$ 11.044,80	R\$ 14.860,49
	BDI (%)	5.820,92		R\$ 2.481,77	R\$ 3.339,15
	TOTAL	31.726,21		R\$ 13.526,56	R\$ 18.199,65
	PERCENTUAL SIMPLES			42,64%	57,36%
	PERCENTUAL ACUMULADO			42,64%	100,00%