



CLIENTE: INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES - IPEN  
ADEQUAÇÃO DA PORTARIA SUL.

Data	<b>30/03/2026</b>
Documento n°	<b>LAGA.25-553</b>
Revisão	<b>0</b>

Item	Descrição	Preço Total Serviço(R\$)	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.386,64	2,95	2.795,55	2.795,55	2.795,55
2	DRENAGEM AO REDOR DA GUARITA	81.862,34	28,79	27.287,45	27.287,45	27.287,45
3	PINTURA	82.687,90	29,08	27.562,63	27.562,63	27.562,63
4	COMUNICAÇÃO VISUAL	77.741,20	27,34			77.741,20
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	26.753,88	9,41		26.753,88	
6	DIVERSOS	6.907,63	2,43			6.907,63
	TOTAL GERAL (R\$)	284.339,59	100,00	R\$ 57.645,63	R\$ 84.399,51	R\$ 142.294,46
	TOTAL CUSTO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	284.339,59		R\$ 57.645,63	R\$ 84.399,51	R\$ 142.294,46
	BDI (%)	63.891,11		R\$ 12.952,97	R\$ 18.964,57	R\$ 31.973,56
	TOTAL	348.230,70		R\$ 70.598,60	R\$ 103.364,08	R\$ 174.268,02
	PERCENTUAL SIMPLES			20,27%	29,68%	50,04%
	PERCENTUAL ACUMULADO			20,27%	49,96%	100,00%