



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS  
Secretaria de Gestão e Inovação  
Central de Compras  
Coordenação-Geral de Estratégias de Aquisições e Contratações

Anexo X – Termo de Referência Digital nº 28/2023 – Processo nº 19973.106547/2023-43

Matriz de Alocação de Riscos

| TIPO DE RISCO                                                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                        | MATERIALIZAÇÃO                                      | MITIGAÇÃO                                                                                                                 | ALOCÇÃO     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Entrega e/ou fornecimento de bens e serviços em quantidades não previstas.            | Surgimento da necessidade de fornecimento de bens e/ou serviços, no momento da execução, em quantidades não previstas na planilha.                                                                               | Necessidade de aditamento ao contrato.              | Celebração de aditivo contratual                                                                                          | Contratante |
| Realização do evento em localidade diferente da anteriormente prevista em cronograma. | Eventual alteração de local de reunião poderá acontecer, desde que a mudança seja para alguma capital dentro da mesma região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) da localidade anteriormente prevista | Mudança de local de realização do evento.           | Emissão de ordem de serviço conforme estabelecido no item 1.1.2.2. do TR 28/2023.                                         | Contratada  |
| Necessidade de refazer serviços                                                       | Refazer serviços que não atendam aos padrões de qualidade exigidos em edital ou norma.                                                                                                                           | Retrabalho, atraso no cronograma e aumento de custo | A contratada deverá, a suas custas, refazer o serviço e recuperar o tempo despendido sob pena da aplicação de penalidades | Contratada  |
| Necessidade de refazer serviços                                                       | Refazer serviços interrompidos e/ou defeitos que configurem caso fortuito ou de força maior                                                                                                                      | Aumento do custo<br>Atraso no cronograma            | Celebração de aditivo contratual                                                                                          | Contratante |