



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Secretaria de Gestão e Inovação
Central de Compras
Coordenação-Geral de Estratégias de Aquisições e Contratações

Anexo VIII – Termo de Referência Digital nº 7/2025 – Processo nº 19973.020504/2024-52

Matriz de Alocação de Riscos

TIPO DE RISCO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO
Entrega e/ou fornecimento de bens e serviços em quantidades não previstas.	Surgimento da necessidade de fornecimento de bens e/ou serviços, no momento da execução, em quantidades não previstas na planilha.	Necessidade de aditamento ao contrato.	Celebração de aditivo contratual	Contratante
Necessidade de refazer serviços	Refazer serviços que não atendam aos padrões de qualidade exigidos em edital ou norma.	Retrabalho, atraso no cronograma e aumento de custo	A contratada deverá, a suas custas, refazer o serviço e recuperar o tempo despendido sob pena da aplicação de penalidades	Contratada
Necessidade de refazer serviços	Refazer serviços interrompidos e/ou desfeitos que configurem caso fortuito ou de força maior	Aumento do custo Atraso no cronograma	Celebração de aditivo contratual	Contratante