



JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS

Objeto: Elaboração de Projetos de Modernização dos Elevadores Panorâmicos.
End: Rua 19, nº 244, Centro, Goiânia/GO, CEP: 74030-090

Data: ABRIL/2025

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO DOS ELEVDORES PANORÂMICOS

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIÁS

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 67,21% (MÊS)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
ITEM	ETAPAS	% SERV	PERÍODO MÊS 1				PERÍODO MÊS 2				TOTAL
			1a Semana	2a Semana	3a Semana	4a Semana	5a Semana	6a Semana	7a Semana	8a Semana	
1	Levantamento de Dados e Diagnóstico Inicial	15,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 11.261,06
			-	R\$ 11.261,06	-	-	-	-	-	-	
2	Estudos Preliminares e Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica (EVTE)	15,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 11.261,06
			-	-	R\$ 11.261,06	-	-	-	-	-	
3	Elaboração do Anteprojeto	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 11.261,06
			-	-	-	R\$ 11.261,06	-	-	-	-	
4	Projeto Básico	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 15.014,75
			-	-	-	-	R\$ 15.014,75	-	-	-	
5	Projeto Executivo	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	R\$ 18.768,43
				-	-	-	-	R\$ 18.768,43	-	-	
6	Revisão Final e Entrega. Análise final antes do aceite definitivo	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	R\$ 7.507,37
			-	-			-	-	-	R\$ 7.507,37	
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL		100,00%	R\$ 0,00	R\$ 11.261,06	R\$ 11.261,06	R\$ 11.261,06	R\$ 15.014,75	R\$ 18.768,43	R\$ 0,00	R\$ 7.507,37	R\$ 75.073,74
DESEMBOLSO ACUMULADO			R\$ 0,00	R\$ 11.261,06	R\$ 22.522,12	R\$ 33.783,18	R\$ 48.797,93	R\$ 67.566,36	R\$ 67.566,36	R\$ 75.073,74	0,00
% MENSAL			0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	0,00%	10,00%	100,00%
% MENSAL ACUMULADA			0,00%	15,00%	30,00%	45,00%	65,00%	90,00%	90,00%	100,00%	

Joaquim Paulno da Silva
Engenheiro Mecânico
CREA - 117874/D-MG