

OBJETO:**REVITALIZAÇÃO DO CARTÓRIO ELETORAL DA 7ª ZE/RR****ENDEREÇO:**

Fórum Advogado Hesmone Saraiva Grangeiro - Av. Panamericana BR-174, s/n.º – Centro - CEP: 69.345-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	DIA 1 AO DIA 15	DIA 16 AO DIA 30	TOTAL	%
01	SERVIÇOS INICIAIS	50,00% 2.206,19	50,00% 2.206,19	4.412,38	5,98%
02	PINTURA	50,00% 17.621,34	50,00% 17.621,34	35.242,67	47,77%
03	ACESSIBILIDADE		100,00% 4.136,45	4.136,45	5,61%
04	PAREDES, PAINEIS E VIDROS	50,00% 2.438,76	50,00% 2.438,76	4.877,51	6,61%
05	SISTEMA DE SEGURANÇA		100,00% 3.262,15	3.262,15	4,42%
06	SUPERESTURA	50% 2.323,14	50% 2.323,14	4.646,28	6,30%
07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES		100,00% 11.692,55	11.692,55	15,85%
08	DIVERSOS	50% 2.259,81	50% 2.259,81	4.519,62	6,13%
09	LIMPEZA	50,00% 494,77	50,00% 494,77	989,53	1,34%
TOTAL SIMPLES		27.344,01	46.435,16	R\$ 73.779,14	100,0%
TOTAL ACUMULADO		27.344,01	73.779,14		
PERCENTUAL SIMPLES		37,06%	62,94%		
PERCENTUAL ACUMULADO		37,06%	100%		