

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

226/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Planejamento da Contratação e Seleção de Profissional de Notória Especialização na Prestação de Serviços Especializados de Natureza Intelectual

Responsável pela Edição

DANILLO RAMOS DA SILVA

Data de Criação

12/08/2024 14:50

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Desistência do Prestador de serviço não responder colaborador eventual	tempestivamente às ações de interlocução.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	6
	Impactos					
1	Atraso na realização do evento e/ou entrega de relatórios.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer canais de comunicação efetivos e transparentes na condução dos trabalhos em um ambiente de parceria.					
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar o levantamento de Prestadores de Serviços que possam atender a demanda.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilidade de emissão de certidões para fins de habilitação.	de Não-emissão de certidões para fins de habilitação. Inviabilidade de regularização para a emissão de certidões no prazo necessário para finalização da contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar com antecedência à seleção para execução, se o Prestador de Serviços possui as certidões regulares.					
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar o banco de talentos para indicar outro(a) colaborador(a) que possa atender a demanda.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Conteúdo programático não corresponder ao que foi solicitado.	Prestador de serviço não atender ao objetivo dos serviços contratados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízos no desenvolvimento de gestores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar que o Prestador de Serviços está seguindo o conteúdo previsto e indagar quando não estiver.			Responsável: DANYELLE DE SIQUEIRA CAMPOS GIL LEMOS BARRETO		
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.			Responsável: DANYELLE DE SIQUEIRA CAMPOS GIL LEMOS BARRETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desistência do colaborador eventual	do Prestador de serviço desistir da execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte do contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever penalidades no contrato por descumprimento de cláusulas contratuais.			Responsável: DANYELLE DE SIQUEIRA CAMPOS GIL LEMOS BARRETO		
Ações de Contingência						

C-01Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.

Responsável: DANYELLE DE SIQUEIRA CAMPOS GIL LEMOS BARRETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A contratação não atender às necessidades da Administração.	Os resultados obtidos não atingirem os objetivos previstos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos no aprendizado.					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar medidas e garantias na seleção criteriosa do prestador de serviços à ser contratado.			Responsável: DANYELLE DE SIQUEIRA CAMPOS GIL LEMOS BARRETO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar possibilidade de glosar pagamentos e/ou aplicação de penalidade.			Responsável: DANYELLE DE SIQUEIRA CAMPOS GIL LEMOS BARRETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

DANYELLE DE SIQUEIRA CAMPOS GIL LEMOS BARRETO

Coordenação-Geral de Acompanhamento do Desenvolvimento de Experiências de Aprendizagem Assíncronas