

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	ELIANE DOS SANTOS LUZ	31/01/2024 22:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço técnico especializado		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Desistência	Devido a complexidade do serviço a ser desenvolvido e o prazo para conclusão das atividades.	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Ter que prorrogar o prazo de execução e consequentemente prazo mínimo para a contratação de docentes para o curso de formação.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento efetivo do projeto para conclusão conforme estabelecido na contratação da profissional. Responsável: SERGIO PAZ MAGALHAES					
Ações de Contingência						
C-01	Monitoramento efetivo das atividades do contratado afim de cumprimento dos prazos. Responsáveis: SERGIO PAZ MAGALHAES, ELIANE DOS SANTOS LUZ					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SERGIO PAZ MAGALHAES
Autoridade competente