



FLIS Nº: 06
ASS: /
CPL
NAZARÉ / TO

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
CNPJ: 00.766.691/0001-39

MODELO DE MAPA DE RISCOS	
Fase de análise	
☒ Planejamento da contratação ☐ Gestão do Contrato	
Objeto da contratação	
Contratação de serviços contábeis especializados para suporte à administração municipal, incluindo atendimento às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e aos diversos fundos municipais..	
Risco 01	
Descrição do risco:	Inadimplência contratual por falta do objeto no mercado.
Probabilidade de ocorrência do risco:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o o bjeto conforme as necessidades do órgão demandante.
Responsável pela adoção das ações preventivas:	
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Revisão de quantitativos
Risco 02	
Descrição do risco:	Elaboração do Termo de Referência inadequado
Probabilidade de ocorrência do risco:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas:	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.
Responsável pela adoção das ações preventivas:	Prefeitura Municipal de Nazaré
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco:	Refazer o Termo de Referência.
Responsáveis pela elaboração	



FLHS Nº: 67
Ass: 7
Nazaré/TO

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ
CNPJ: 00.766.691/0001-39

Nazaré/TO, 30 de dezembro de 2024


Danillo da Silva Maia
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 05/2025