



MAPA DE RISCOS
PROCESSO: 2212/2025

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
1	Atraso na entrega das peças ou execução dos serviços	Média	Alto	Estabelecer prazos contratuais claros com penalidades por descumprimento; selecionar fornecedor com histórico de pontualidade.
2	Fornecimento de peças incompatíveis ou de baixa qualidade	Baixa	Alto	Exigir peças originais ou com certificação de qualidade equivalente; incluir cláusulas contratuais de garantia e substituição.
3	Inexecução parcial dos serviços contratados	Baixa	Médio	Fiscalização rigorosa da execução contratual; pagamento condicionado à entrega completa dos serviços.
4	Aumento inesperado de preços antes da contratação	Baixa	Médio	Realizar a contratação com celeridade após aprovação; utilizar valores atualizados de mercado na estimativa.
5	Danos ao veículo durante a execução dos serviços	Baixa	Alto	Exigir responsabilidade técnica da empresa contratada; prever cláusula de ressarcimento por danos causados.
6	Incompatibilidade entre a nota fiscal e os serviços executados	Baixa	Médio	Conferência detalhada da nota fiscal e relatório técnico antes da liquidação da despesa.



CONCLUSÃO

A contratação de empresa especializada para substituição de peças e execução de serviços de manutenção no veículo oficial da Câmara Municipal de Campo Alegre de Goiás é tecnicamente viável, necessária e está devidamente planejada no Plano Anual de Contratações de 2025. A análise de riscos demonstra que os possíveis eventos adversos podem ser mitigados com medidas preventivas e cláusulas contratuais adequadas. Dessa forma, recomenda-se o prosseguimento do processo licitatório ou contratação direta, conforme o caso, para garantir a continuidade e segurança das atividades administrativas que dependem do veículo em questão.

Campo Alegre de Goiás, 24 de outubro de 2025

ELBIANE MARQUES E SILVA
SECRETARIA GERAL
Matrícula: 1046