



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1107677-99	990696/2025	MUNICÍPIO DE MONTE DO CARMO	Trocar as luminárias públicas por LED de espaço público urbano de	Trocar as luminárias públicas por LED de espaço público urbano de convívio soci

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	Trocar as luminárias públicas por LED de	975.176,76	% Período:	52,62%	47,38%										
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	30.093,72	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	PLACA DE OBRA	3.742,33	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS DE APOIO	176.053,04	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	REVITALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO ENTRA	44.320,80	% Período:	100,00%											
1.5.	REVITALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO ENTRA	26.176,46	% Período:	100,00%											
1.6.	REVITALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	671.706,66	% Período:	50,00%	50,00%										
1.7.	REVITALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PRAÇA	23.083,75	% Período:		100,00%										
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 975.176,76			%:	52,62%	47,38%										
Período:	Repass:	512.893,31	461.764,69												
	Contrapartida:	272,99	245,77												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	513.166,30	462.010,46												
Acumulado:	%:	52,62%	100,00%												
	Repass:	512.893,31	974.658,00												
	Contrapartida:	272,99	518,76												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	513.166,30	975.176,76												
Administração Local:		50,00%	100,00%												

TOCANTINS
Local
segunda-feira, 30 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO VICTOR TEIXEIRA
CREA/CAU: 315522/D-TO
ART/RRT: