



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS	REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM APLICAÇÃO DE RECAPEAMENTO	REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO COM APLICAÇÃO DE RECAPEAMENTO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RECAPEAMENTO	6.485.631,34	% Período:	09/25 16,15%	10/25 16,15%	11/25 16,12%	12/25 16,14%	01/26 4,47%	02/26 4,46%	03/26 1,41%	04/26 1,41%	05/26 5,92%	06/26 5,92%	07/26 5,92%	08/26 5,92%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	92.310,24	% Período:	16,15%	16,15%	16,12%	16,14%	4,47%	4,46%	1,41%	1,41%	5,92%	5,92%	5,92%	5,93%
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	38.019,45	% Período:	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%						
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	17.088,61	% Período:	24,06%	24,06%	12,37%	19,92%	11,93%	7,66%						
1.4.	RECAPEAMENTO CIDADE	4.089.144,27	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.5.	RECAPEAMENTO INDIO	555.439,89	% Período:					50,00%	50,00%						
1.6.	RECAPEAMENTO BOM JESUS	180.629,33	% Período:							50,00%	50,00%				
1.7.	RECAPEAMENTO GOIANÓPOLIS	756.651,13	% Período:									50,00%	50,00%		
1.8.	RECAPEAMENTO LAGOLÂNDIA	756.348,42	% Período:											50,00%	50,00%
Total: R\$ 6.485.631,34				%:	16,15%	16,15%	16,12%	16,14%	4,47%	4,46%	1,41%	1,41%	5,92%	5,92%	5,92%
icrosserviço da Administração Local: RAÇÃO				Período:	Repasso:	1.047.643,53	1.047.643,54	1.045.618,18	1.046.926,83	290.222,73	289.476,21	91.616,23	91.616,24	383.790,34	383.790,33
					Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Investimento:	1.047.643,53	1.047.643,54	1.045.618,18	1.046.926,83	290.222,73	289.476,21	91.616,23	91.616,24	383.790,34	383.790,33
				Acumulado:	%:	16,15%	32,31%	48,43%	64,57%	69,05%	73,51%	74,92%	76,33%	82,25%	88,17%
					Repasso:	1.047.643,53	2.095.287,07	3.140.905,25	4.187.832,08	4.478.054,81	4.767.531,02	4.859.147,25	4.950.763,49	5.334.553,83	5.718.344,16
					Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Investimento:	1.047.643,53	2.095.287,07	3.140.905,25	4.187.832,08	4.478.054,81	4.767.531,02	4.859.147,25	4.950.763,49	5.334.553,83	5.718.344,16
					Administração Local:	16,15%	32,30%	48,42%	64,56%	69,03%	73,49%	74,90%	76,31%	82,23%	88,15%

PIRENÓPOLIS-GO

Local

quarta-feira, 23 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: ELIZEU ARRUDA OLIVEIRA

CREA/CAU: 1021004383 D-GO

ART/RRT: 1020250162993