



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PINTURA DE MEIO-FIO
SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA, SILVÂNIA - GO

DATA: 07/08/2025
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: ABR/2025
BDI DESONERADO: 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1ª Etapa		2ª Etapa		TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	PINTURA DE MEIO-FIO	50,00%	52.552,96	50,00%	52.552,96	100,00%	105.105,92
TOTAL GERAL MENSAL			52.552,96		52.552,96		105.105,92
PORCENTAGEM MENSAL		50,00%		50,00%		100,00%	
TOTAL GERAL ACUMULADO			52.552,96		105.105,92		
PORCENTAGEM ACUMULADO		50,00%		100,00%			

VINICIUS ALVES DE
SOUZA:58967982100
Assinado de forma digital por
VINICIUS ALVES DE
SOUZA:58967982100
Dados: 2025.08.07 15:58:30 -03'00'

ENG. VINICIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO