



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: PLANTIO DE GRAMA NO LIXÃO MUNICIPAL
SUB-NOME: URBANIZAÇÃO
LOCAL: SILVÂNIA - GO

TABELA GOINFRA/GO DESONERADA - T318: DATA: 03/02/2026
OUTUBRO/2025

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	1º Mês		2º Mês		TOTAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	URBANIZAÇÃO	50%	29.602,95	50%	29.602,95	100%	59.205,90
	TOTAL GERAL MENSAL		29.602,95		29.602,95		59.205,90
	PORCENTAGEM MENSAL	50,00%		50,00%		100,00%	
	TOTAL GERAL ACUMULADO		29.602,95		59.205,90		
	PORCENTAGEM ACUMULADO	50,00%		100,00%			