



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
MUNICÍPIO DE ITAPACI	REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL	REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	REFORMA DA FEIRA MUNICIPAL	455.728,44	% Período:	26,79%	18,71%	25,43%	29,07%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.730,94	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇO EM TERRA	1.804,41	% Período:	100,00%											
1.3.	TRANSPORTE	3.282,83	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES	9.165,08	% Período:	100,00%											
1.5.	ESTRUTURA	49.193,16	% Período:	100,00%											
1.6.	COBERTURA	8.544,28	% Período:			100,00%									
1.7.	ALVENARIA	32.200,71	% Período:	100,00%											
1.8.	REVESTIMENTO DE PAREDE	29.289,66	% Período:	30,00%	70,00%										
1.9.	REVESTIMENTO DE PISO	8.143,96	% Período:		70,00%	30,00%									
1.10.	ESQUADRIAS	65.538,79	% Período:	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%								
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	65.647,62	% Período:		50,00%	30,00%	20,00%								
1.12.	HIDROSSANITÁRIOS	29.520,57	% Período:	20,00%	60,00%	20,00%									
1.13.	PINTURAS	102.192,58	% Período:			50,00%	50,00%								
1.14.	DIVERSOS	39.580,44	% Período:				100,00%								
1.15.	ADMINISTRAÇÃO	7.968,93	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.16.	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO	924,48	% Período:	50,00%			50,00%								
Total: R\$ 455.728,44			%:	26,79%	18,71%	25,43%	29,07%								
Período:	Repassa:	122.076,49		85.285,80	115.889,91	132.476,24									
	Contrapartida:	-		-	-	-									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	122.076,49		85.285,80	115.889,91	132.476,24									
Acumulado:	%:	26,79%		45,50%	70,93%	100,00%									
	Repassa:	122.076,49		207.362,29	323.252,20	455.728,44									
	Contrapartida:	0,00		0,00	0,00	0,00									
	Outros:	-		-	-	-									
			Investimento:	122.076,49	207.362,29	323.252,20	455.728,44								

ITAPACI/GO
Local
segunda-feira, 5 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Frederico Gaioso de Lima
CREA/CAU: 1017502900 AP GO
ART/RRT: