

Obra
PAVIMENTAÇÃO - RUA 05 - BELA VISTA

Bancos
SINAPI - 06/2026 -
Goiás
AGETOP CIVIL -
04/2026 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA -
04/2026 - Goiás

B.D.I.
29,99%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%
		3.273,06	3.273,06
2	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ESCAVAÇÃO, ATERRO OU REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	25,00%	25,00%
		10.123,76	2.530,94
2.1	ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	25,00%	25,00%
		554,40	138,60
2.2	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	25,00%	25,00%
		5.217,91	1.304,48
2.3	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.)	25,00%	25,00%
		1.601,82	400,46
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	25,00%	25,00%
		2.749,63	687,41
3	TERRAPLENAGEM	15,42%	15,42%
		20.329,26	3.134,28
3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1º CAT (PAV.URB.)	40,00%	40,00%
		1.170,51	468,20
3.2	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.)	10,00%	10,00%
		1.868,79	186,88
3.3	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,00%	10,00%
		582,75	58,28
3.4	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	10,00%	10,00%
		2.204,50	220,45
3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.)	10,00%	10,00%
		7.000,69	700,07
3.6	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	20,00%	20,00%
		7.502,02	1.500,40
4	PAVIMENTAÇÃO TST	16,82%	16,82%
		33.811,99	5.687,25
4.1	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	10,00%	10,00%
		434,82	43,48
4.2	FORNECIMENTO DE CM-30	10,00%	10,00%
		5.349,72	534,97
4.3	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST	40,00%	40,00%
		8.344,82	3.337,93
4.4	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	10,00%	10,00%
		9.345,67	934,57
4.5	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	10,00%	10,00%
		642,50	64,25
4.6	CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (PAV.URB.)	1,00%	1,00%
		2.193,31	21,93
4.7	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	10,00%	10,00%
		7.501,15	750,12
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	50,00%	50,00%
		9.410,40	4.705,20
5.1	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01	50,00%	50,00%
		7.513,53	3.756,77
5.2	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	50,00%	50,00%
		1.896,87	948,44
Porcentagem			25,12%
Custo			19.330,72
Porcentagem Acumulado			25,12%
Custo Acumulado			19.330,72

Frederico Gaioso de Lima