

PROponente / Tomador	Nº Operação	Nº TransfereGOV	Apelido Empreendimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE GOIÁS-	046559/2025	982449/2025	REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL "SEBASTIÃO VIEIRA RAMOS"

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	CENTRO ESPORTIVO AV. GOIÁS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - GERAL	1																									
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5																									
3	SERVIÇO EM TERRA - ELÉTRICA	2																									
4	CABEAMENTO	2																									
5	ELETRODUTO	2																									
6	POSTES E LUMINÁRIAS - ELÉTRICA	2																									
7	CAMPO SOCIETY - ELÉTRICA	4																									
8	DIVERSOS - ELÉTRICA	5																									
9	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA	3																									
10	REFORMA BANHEIRO	1																									
11	REFORMA PISTA DE SKATE	1																									
12	PLAYGROUND	1																									
13	QUADRA DE VOLEI DE CONCRETO	2																									
14	REFORMA QUADRA DE VOLEI DE AREIA	3																									
15	MEIA QUADRA DE BASQUETE	3																									
16	QUADRA BEACH TENIS - GERAL	3																									
17	QUADRA BEACH TENIS - DRENAGEM	4																									
18	QUADRA BEACH TENIS - PISO	4																									
19	ARQUIBANCA/VESTIÁRIO - SERVIÇOS EM T	5																									
20	ARQUIBANCA/VESTIÁRIO - FUNDAÇÕES E	3																									
21	ARQUIBANCA/VESTIÁRIO - ALVENARIAS	3																									
22	ARQUIBANCA/VESTIÁRIO - IMPERMEABILIZ	3																									
23	ARQUIBANCA/VESTIÁRIO - REVESTIMENTO	3																									
24	ARQUIBANCA/VESTIÁRIO - REVESTIMENTO	3																									
25	ARQUIBANCA/VESTIÁRIO - GUARDA CORPO	4																									
26	ARQUIBANCA/VESTIÁRIO - PINTURA	4																									
27	ARQUIBANCA/VESTIÁRIO - SUPERESTRUTU	4																									
28	ARQUIBANCA/VESTIÁRIO - COBERTURA	4																									
29	ARQUIBANCA/VESTIÁRIO - FORROS	4																									
30	ARQUIBANCA/VESTIÁRIO - ELÉTRICA	4																									
31	ARQUIBANCA/VESTIÁRIO - HIDROSSANITÁ	4																									
32	ARQUIBANCA/VESTIÁRIO - ESQUADRIAS	4																									
33	ARQUIBANCA/VESTIÁRIO - LOUÇAS E MET	5																									
34	0																										
35	0																										
36	0																										
37	0																										
38	0																										
39	0																										

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05								
Parcela	%	6,91%	35,55%	24,28%	27,71%	5,55%								
	R\$	87.399,10	449.350,51	306.930,37	350.255,60	70.164,01								
Acumulado	%	6,91%	42,46%	66,74%	94,45%	100,00%								
	R\$	87.399,10	536.749,61	843.679,98	1.193.935,58	1.264.099,59								
Administração Local		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%							

BOM JES  
Local

quarta-feira, 1 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCOS ROGÉRIO PEREIRA REIS

CREA/CAU: 1018690956/D-GO

ART/RRT: 1020260097065