



Sair do Sistema

16/06/2025 11:38 - v.3.10.7-b19805238



Usuário: FABIO LASSERRE SOUSA BORGES
CPF: 017.350.321-74

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Instrumento 961014

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.168.145/0001-69 - MUNICIPIO DE PIRANHAS

Voltar

Versão: 2

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

- Dados Gerais
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 531.082,89	-	01	JAN/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 53.108,29
				02	FEV/2025	15,00 %	25,00 %	R\$ 132.770,72
				03	MAR/2025	0,00 %	25,00 %	R\$ 132.770,72
				04	ABR/2025	0,00 %	25,00 %	R\$ 132.770,72
				05	MAI/2025	0,00 %	25,00 %	R\$ 132.770,72
				06	JUN/2025	10,00 %	35,00 %	R\$ 185.879,01
				07	JUL/2025	0,00 %	35,00 %	R\$ 185.879,01
				08	AGO/2025	0,00 %	35,00 %	R\$ 185.879,01

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	10,00 %	45,00 %	R\$ 238.987,30
				10	OUT/2025	0,00 %	45,00 %	R\$ 238.987,30
				11	NOV/2025	0,00 %	45,00 %	R\$ 238.987,30
				12	DEZ/2025	10,00 %	55,00 %	R\$ 292.095,59
				13	JAN/2026	0,00 %	55,00 %	R\$ 292.095,59
				14	FEV/2026	0,00 %	55,00 %	R\$ 292.095,59
				15	MAR/2026	0,00 %	55,00 %	R\$ 292.095,59
				16	ABR/2026	15,00 %	70,00 %	R\$ 371.758,02
				17	MAI/2026	0,00 %	70,00 %	R\$ 371.758,02
				18	JUN/2026	0,00 %	70,00 %	R\$ 371.758,02
				19	JUL/2026	0,00 %	70,00 %	R\$ 371.758,02
				20	AGO/2026	15,00 %	85,00 %	R\$ 451.420,46
				21	SET/2026	0,00 %	85,00 %	R\$ 451.420,46
				22	OUT/2026	0,00 %	85,00 %	R\$ 451.420,46
				23	NOV/2026	0,00 %	85,00 %	R\$ 451.420,46
				24	DEZ/2026	15,00 %	100,00 %	R\$ 531.082,89
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 82.006,26	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 12.300,94
				03	MAR/2025	45,00 %	60,00 %	R\$ 49.203,76
				04	ABR/2025	40,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 82.006,26
3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - TUBULÕES	R\$ 57.778,00	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 11.555,60
				03	MAR/2025	50,00 %	70,00 %	R\$ 40.444,60
				04	ABR/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 57.778,00
4	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS	R\$ 9.600,24	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 1.920,05
				03	MAR/2025	50,00 %	70,00 %	R\$ 6.720,17
				04	ABR/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.600,24
5	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS	R\$ 70.169,50	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 14.033,90

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	50,00 %	70,00 %	R\$ 49.118,65
				04	ABR/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 70.169,50
6	CONCRETO ARMADO - PILARES	R\$ 106.120,77	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 31.836,23
				04	ABR/2025	50,00 %	80,00 %	R\$ 84.896,62
				05	MAI/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 106.120,77
7	CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME	R\$ 320.963,27	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 96.288,98
				04	ABR/2025	50,00 %	80,00 %	R\$ 256.770,62
				05	MAI/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 320.963,27
8	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	R\$ 12.325,79	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 3.697,74
				04	ABR/2025	50,00 %	80,00 %	R\$ 9.860,63
				05	MAI/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.325,79
9	CONCRETO ARMADO - LAJE	R\$ 15.028,26	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 4.508,48
				04	ABR/2025	50,00 %	80,00 %	R\$ 12.022,61
				05	MAI/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.028,26
10	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 304.476,12	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 91.342,84
				04	ABR/2025	50,00 %	80,00 %	R\$ 243.580,90
				05	MAI/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 304.476,12
11	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 8 CM	R\$ 144.883,28	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 43.464,98
				04	ABR/2025	50,00 %	80,00 %	R\$ 115.906,62
				05	MAI/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 144.883,28
12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM	R\$ 50.925,20	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 15.277,56
				04	ABR/2025	50,00 %	80,00 %	R\$ 40.740,16
				05	MAI/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 50.925,20
13	ELEMENTOS VAZADOS	R\$ 1.414,56	-	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 212,18
				06	JUN/2025	40,00 %	55,00 %	R\$ 778,01
				07	JUL/2025	45,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.414,56
14	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 174.097,93	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 26.114,69
				06	JUN/2025	40,00 %	55,00 %	R\$ 95.753,86
				07	JUL/2025	45,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 174.097,93
15	DIVISÓRIAS	R\$ 19.905,93	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 2.985,89
				06	JUN/2025	40,00 %	55,00 %	R\$ 10.948,26
				07	JUL/2025	45,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.905,93
16	PORTAS DE MADEIRA	R\$ 64.512,43	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 6.451,24
				08	AGO/2025	40,00 %	50,00 %	R\$ 32.256,22

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	30,00 %	80,00 %	R\$ 51.609,94
				10	OUT/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 64.512,43
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.512,43
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.512,43
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.512,43
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.512,43
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.512,43
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.512,43
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.512,43
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.512,43
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.512,43
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.512,43
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.512,43
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.512,43
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.512,43
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.512,43
17	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R\$ 11.291,69	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 1.129,17
				08	AGO/2025	40,00 %	50,00 %	R\$ 5.645,85
				09	SET/2025	30,00 %	80,00 %	R\$ 9.033,35
				10	OUT/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 11.291,69
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.291,69
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.291,69
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.291,69
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.291,69

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.291,69
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.291,69
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.291,69
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.291,69
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.291,69
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.291,69
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.291,69
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.291,69
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.291,69
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 11.291,69
18	PORTAS EM ALUMÍNIO	R\$ 105.785,21	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 10.578,52
				08	AGO/2025	40,00 %	50,00 %	R\$ 52.892,61
				09	SET/2025	30,00 %	80,00 %	R\$ 84.628,17
				10	OUT/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 105.785,21
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 105.785,21
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 105.785,21
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 105.785,21
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 105.785,21
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 105.785,21
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 105.785,21
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 105.785,21
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 105.785,21
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 105.785,21
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 105.785,21

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 105.785,21
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 105.785,21
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 105.785,21
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 105.785,21
19	JANELAS EM ALUMÍNIO	R\$ 126.784,33	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 12.678,43
				08	AGO/2025	40,00 %	50,00 %	R\$ 63.392,17
				09	SET/2025	30,00 %	80,00 %	R\$ 101.427,46
				10	OUT/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 126.784,33
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.784,33
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.784,33
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.784,33
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.784,33
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.784,33
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.784,33
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.784,33
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.784,33
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.784,33
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.784,33
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.784,33
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.784,33
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.784,33
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 126.784,33
20	PORTAS DE VIDRO	R\$ 18.673,61	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 1.867,36
				08	AGO/2025	40,00 %	50,00 %	R\$ 9.336,81
				09	SET/2025	30,00 %	80,00 %	R\$ 14.938,89
				10	OUT/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 18.673,61
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.673,61
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.673,61
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.673,61
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.673,61
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.673,61
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.673,61
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.673,61
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.673,61
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.673,61
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.673,61
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.673,61
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.673,61
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.673,61
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.673,61
21	ESQUADRIA GERAL	R\$ 214.938,45	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 21.493,85
				08	AGO/2025	40,00 %	50,00 %	R\$ 107.469,23

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	30,00 %	80,00 %	R\$ 171.950,76
				10	OUT/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 214.938,45
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 214.938,45
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 214.938,45
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 214.938,45
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 214.938,45
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 214.938,45
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 214.938,45
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 214.938,45
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 214.938,45
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 214.938,45
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 214.938,45
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 214.938,45
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 214.938,45
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 214.938,45
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 214.938,45
22	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 379.216,50	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	25,00 %	25,00 %	R\$ 94.804,13
				07	JUL/2025	35,00 %	60,00 %	R\$ 227.529,90
				08	AGO/2025	25,00 %	85,00 %	R\$ 322.334,03
				09	SET/2025	15,00 %	100,00 %	R\$ 379.216,50
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 379.216,50
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 379.216,50
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 379.216,50
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 379.216,50
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 379.216,50

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 379.216,50
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 379.216,50
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 379.216,50
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 379.216,50
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 379.216,50
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 379.216,50
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 379.216,50
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 379.216,50
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 379.216,50
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 379.216,50
23	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 79.387,32	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				04	ABR/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				05	MAI/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				06	JUN/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				07	JUL/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				08	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				09	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				10	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				11	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				12	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				13	JAN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				14	FEV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 79.387,32
24	EDIFICAÇÃO	R\$ 550.646,54	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 82.596,98
				10	OUT/2025	20,00 %	35,00 %	R\$ 192.726,29
				11	NOV/2025	20,00 %	55,00 %	R\$ 302.855,60
				12	DEZ/2025	20,00 %	75,00 %	R\$ 412.984,91
				13	JAN/2026	20,00 %	95,00 %	R\$ 523.114,21
				14	FEV/2026	5,00 %	100,00 %	R\$ 550.646,54
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 550.646,54
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 550.646,54
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 550.646,54
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 550.646,54
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 550.646,54
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 550.646,54
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 550.646,54
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 550.646,54
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 550.646,54
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 550.646,54
25	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 314.910,54	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 47.236,58
				10	OUT/2025	15,00 %	30,00 %	R\$ 94.473,16
				11	NOV/2025	25,00 %	55,00 %	R\$ 173.200,80
				12	DEZ/2025	0,00 %	55,00 %	R\$ 173.200,80
				13	JAN/2026	0,00 %	55,00 %	R\$ 173.200,80
				14	FEV/2026	20,00 %	75,00 %	R\$ 236.182,91
				15	MAR/2026	25,00 %	100,00 %	R\$ 314.910,54
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 314.910,54
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 314.910,54
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 314.910,54
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 314.910,54
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 314.910,54
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 314.910,54
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 314.910,54
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 314.910,54
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 314.910,54
26	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 69.024,66	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 10.353,70
				10	OUT/2025	15,00 %	30,00 %	R\$ 20.707,40
				11	NOV/2025	25,00 %	55,00 %	R\$ 37.963,56
				12	DEZ/2025	0,00 %	55,00 %	R\$ 37.963,56
				13	JAN/2026	0,00 %	55,00 %	R\$ 37.963,56
				14	FEV/2026	20,00 %	75,00 %	R\$ 51.768,50
				15	MAR/2026	25,00 %	100,00 %	R\$ 69.024,66
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.024,66
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.024,66
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.024,66
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.024,66
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.024,66
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.024,66
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.024,66
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.024,66
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 69.024,66
27	PINTURA PAREDES	R\$ 134.767,55	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				20	AGO/2026	30,00 %	30,00 %	R\$ 40.430,27
				21	SET/2026	25,00 %	55,00 %	R\$ 74.122,15
				22	OUT/2026	35,00 %	90,00 %	R\$ 121.290,80
				23	NOV/2026	5,00 %	95,00 %	R\$ 128.029,17
				24	DEZ/2026	5,00 %	100,00 %	R\$ 134.767,55
28	PINTURA DE FORROS	R\$ 22.024,91	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				20	AGO/2026	30,00 %	30,00 %	R\$ 6.607,47

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	SET/2026	25,00 %	55,00 %	R\$ 12.113,70
				22	OUT/2026	35,00 %	90,00 %	R\$ 19.822,42
				23	NOV/2026	5,00 %	95,00 %	R\$ 20.923,66
				24	DEZ/2026	5,00 %	100,00 %	R\$ 22.024,91
29	PISO - ESTACIONAMENTO	R\$ 644,18	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				20	AGO/2026	30,00 %	30,00 %	R\$ 193,25
				21	SET/2026	25,00 %	55,00 %	R\$ 354,30
				22	OUT/2026	35,00 %	90,00 %	R\$ 579,76
				23	NOV/2026	5,00 %	95,00 %	R\$ 611,97
				24	DEZ/2026	5,00 %	100,00 %	R\$ 644,18
30	PISO PLAYGROUND	R\$ 2.028,98	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				20	AGO/2026	30,00 %	30,00 %	R\$ 608,69
				21	SET/2026	25,00 %	55,00 %	R\$ 1.115,94
				22	OUT/2026	35,00 %	90,00 %	R\$ 1.826,08
				23	NOV/2026	5,00 %	95,00 %	R\$ 1.927,53
				24	DEZ/2026	5,00 %	100,00 %	R\$ 2.028,98
31	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 33.973,40	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				20	AGO/2026	30,00 %	30,00 %	R\$ 10.192,02
				21	SET/2026	25,00 %	55,00 %	R\$ 18.685,37
				22	OUT/2026	35,00 %	90,00 %	R\$ 30.576,06
				23	NOV/2026	5,00 %	95,00 %	R\$ 32.274,73
				24	DEZ/2026	5,00 %	100,00 %	R\$ 33.973,40
32	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	R\$ 64.325,39	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 6.432,54
				14	FEV/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 19.297,62

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	30,00 %	60,00 %	R\$ 38.595,23
				16	ABR/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 51.460,31
				17	MAI/2026	0,00 %	80,00 %	R\$ 51.460,31
				18	JUN/2026	10,00 %	90,00 %	R\$ 57.892,85
				19	JUL/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 64.325,39
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.325,39
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.325,39
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.325,39
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.325,39
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 64.325,39
33	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	R\$ 12.504,26	-	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 1.250,43
				14	FEV/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 3.751,28
				15	MAR/2026	30,00 %	60,00 %	R\$ 7.502,56
				16	ABR/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 10.003,41
				17	MAI/2026	0,00 %	80,00 %	R\$ 10.003,41
				18	JUN/2026	10,00 %	90,00 %	R\$ 11.253,83
				19	JUL/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 12.504,26
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.504,26

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.504,26
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.504,26
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.504,26
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 12.504,26
34	RESERVATÓRIO 10.000 L	R\$ 42.941,28	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 4.294,13
				14	FEV/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 12.882,38
				15	MAR/2026	30,00 %	60,00 %	R\$ 25.764,77
				16	ABR/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 34.353,02
				17	MAI/2026	0,00 %	80,00 %	R\$ 34.353,02
				18	JUN/2026	10,00 %	90,00 %	R\$ 38.647,15
				19	JUL/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 42.941,28
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.941,28
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.941,28
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.941,28
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.941,28
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 42.941,28
35	SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA	R\$ 15.385,46	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 1.538,55
				14	FEV/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 4.615,64
				15	MAR/2026	30,00 %	60,00 %	R\$ 9.231,28
				16	ABR/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 12.308,37
				17	MAI/2026	0,00 %	80,00 %	R\$ 12.308,37
				18	JUN/2026	10,00 %	90,00 %	R\$ 13.846,91
				19	JUL/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 15.385,46
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.385,46
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.385,46
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.385,46
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.385,46
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 15.385,46
36	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	R\$ 34.571,86	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 6.914,37
				15	MAR/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 13.828,74
				16	ABR/2026	30,00 %	70,00 %	R\$ 24.200,30
				17	MAI/2026	25,00 %	95,00 %	R\$ 32.843,27
				18	JUN/2026	5,00 %	100,00 %	R\$ 34.571,86
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 34.571,86
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 34.571,86
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 34.571,86
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 34.571,86
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 34.571,86
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 34.571,86
37	ACESSÓRIOS	R\$ 9.997,66	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 1.999,53

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 3.999,06
				16	ABR/2026	30,00 %	70,00 %	R\$ 6.998,36
				17	MAI/2026	25,00 %	95,00 %	R\$ 9.497,78
				18	JUN/2026	5,00 %	100,00 %	R\$ 9.997,66
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.997,66
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.997,66
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.997,66
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.997,66
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.997,66
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.997,66
38	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$ 48.049,13	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 9.609,83
				14	FEV/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 19.219,65
				15	MAR/2026	20,00 %	60,00 %	R\$ 28.829,48
				16	ABR/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 38.439,30
				17	MAI/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 48.049,13
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 48.049,13
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 48.049,13
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 48.049,13

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 48.049,13
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 48.049,13
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 48.049,13
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 48.049,13
39	UNIDADE DE TRATAMENTO	R\$ 33.861,11	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 6.772,22
				14	FEV/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 13.544,44
				15	MAR/2026	20,00 %	60,00 %	R\$ 20.316,67
				16	ABR/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 27.088,89
				17	MAI/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 33.861,11
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.861,11
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.861,11
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.861,11
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.861,11
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.861,11
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.861,11
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 33.861,11
40	VENTILAÇÃO	R\$ 19.999,29	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 3.999,86
				14	FEV/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 7.999,72
				15	MAR/2026	20,00 %	60,00 %	R\$ 11.999,57
				16	ABR/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 15.999,43
				17	MAI/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 19.999,29
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.999,29
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.999,29
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.999,29
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.999,29
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.999,29
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.999,29
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 19.999,29
41	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 110.482,18	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	10,00 %	10,00 %	R\$ 11.048,22
				19	JUL/2026	20,00 %	30,00 %	R\$ 33.144,65
				20	AGO/2026	30,00 %	60,00 %	R\$ 66.289,31
				21	SET/2026	40,00 %	100,00 %	R\$ 110.482,18
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 110.482,18
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 110.482,18
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 110.482,18
42	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.784,47	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	30,00 %	30,00 %	R\$ 1.435,34
				18	JUN/2026	30,00 %	60,00 %	R\$ 2.870,68
				19	JUL/2026	0,00 %	60,00 %	R\$ 2.870,68
				20	AGO/2026	0,00 %	60,00 %	R\$ 2.870,68
				21	SET/2026	20,00 %	80,00 %	R\$ 3.827,58
				22	OUT/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 4.784,47
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.784,47
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.784,47
43	EXTINTORES	R\$ 2.266,20	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 113,31
				17	MAI/2026	10,00 %	15,00 %	R\$ 339,93
				18	JUN/2026	10,00 %	25,00 %	R\$ 566,55
				19	JUL/2026	20,00 %	45,00 %	R\$ 1.019,79
				20	AGO/2026	30,00 %	75,00 %	R\$ 1.699,65

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	SET/2026	25,00 %	100,00 %	R\$ 2.266,20
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.266,20
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.266,20
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 2.266,20
44	HIDRANTES	R\$ 9.467,75	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 473,39
				17	MAI/2026	10,00 %	15,00 %	R\$ 1.420,16
				18	JUN/2026	10,00 %	25,00 %	R\$ 2.366,94
				19	JUL/2026	20,00 %	45,00 %	R\$ 4.260,49
				20	AGO/2026	30,00 %	75,00 %	R\$ 7.100,81
				21	SET/2026	25,00 %	100,00 %	R\$ 9.467,75
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.467,75
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.467,75
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.467,75
45	ACESSÓRIOS	R\$ 21.231,04	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 1.061,55
				17	MAI/2026	10,00 %	15,00 %	R\$ 3.184,66
				18	JUN/2026	10,00 %	25,00 %	R\$ 5.307,76
				19	JUL/2026	20,00 %	45,00 %	R\$ 9.553,97
				20	AGO/2026	30,00 %	75,00 %	R\$ 15.923,28
				21	SET/2026	25,00 %	100,00 %	R\$ 21.231,04
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 21.231,04
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 21.231,04
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 21.231,04
46	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$ 30.101,60	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 1.505,08
				17	MAI/2026	10,00 %	15,00 %	R\$ 4.515,24
				18	JUN/2026	10,00 %	25,00 %	R\$ 7.525,40
				19	JUL/2026	20,00 %	45,00 %	R\$ 13.545,72
				20	AGO/2026	30,00 %	75,00 %	R\$ 22.576,20
				21	SET/2026	25,00 %	100,00 %	R\$ 30.101,60
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 30.101,60
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 30.101,60
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 30.101,60
47	SINALIZAÇÕES	R\$ 5.689,12	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 284,46
				17	MAI/2026	10,00 %	15,00 %	R\$ 853,37
				18	JUN/2026	10,00 %	25,00 %	R\$ 1.422,28
				19	JUL/2026	20,00 %	45,00 %	R\$ 2.560,10
				20	AGO/2026	30,00 %	75,00 %	R\$ 4.266,84
				21	SET/2026	25,00 %	100,00 %	R\$ 5.689,12
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.689,12
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.689,12
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.689,12
48	ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS	R\$ 37,91	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 1,90
				17	MAI/2026	5,00 %	10,00 %	R\$ 3,79
				18	JUN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 7,58
				19	JUL/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 15,16
				20	AGO/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 24,64

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	SET/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 34,12
				22	OUT/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 37,91
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 37,91
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 37,91
49	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS	R\$ 3.721,49	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 186,07
				17	MAI/2026	5,00 %	10,00 %	R\$ 372,15
				18	JUN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 744,30
				19	JUL/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 1.488,60
				20	AGO/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 2.418,97
				21	SET/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 3.349,34
				22	OUT/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 3.721,49
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.721,49
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.721,49
50	ACESSÓRIOS GERAL	R\$ 16.397,93	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 819,90
				17	MAI/2026	5,00 %	10,00 %	R\$ 1.639,79
				18	JUN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 3.279,59
				19	JUL/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 6.559,17
				20	AGO/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 10.658,65
				21	SET/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 14.758,14
				22	OUT/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 16.397,93
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 16.397,93
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 16.397,93
51	CABOS	R\$ 142.019,68	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 7.100,98
				17	MAI/2026	5,00 %	10,00 %	R\$ 14.201,97
				18	JUN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 28.403,94
				19	JUL/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 56.807,87
				20	AGO/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 92.312,79
				21	SET/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 127.817,71
				22	OUT/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 142.019,68
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 142.019,68
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 142.019,68
52	CAIXAS DE PASSAGEM	R\$ 3.904,18	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 195,21
				17	MAI/2026	5,00 %	10,00 %	R\$ 390,42
				18	JUN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 780,84
				19	JUL/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 1.561,67
				20	AGO/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 2.537,72
				21	SET/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 3.513,76
				22	OUT/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 3.904,18
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.904,18
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 3.904,18
53	DISPOSITIVOS ELÉTRICOS	R\$ 9.844,98	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 492,25
				17	MAI/2026	5,00 %	10,00 %	R\$ 984,50
				18	JUN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 1.969,00
				19	JUL/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 3.937,99
				20	AGO/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 6.399,24

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	SET/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 8.860,48
				22	OUT/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 9.844,98
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.844,98
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.844,98
54	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	R\$ 9.552,31	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 477,62
				17	MAI/2026	5,00 %	10,00 %	R\$ 955,23
				18	JUN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 1.910,46
				19	JUL/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 3.820,92
				20	AGO/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 6.209,00
				21	SET/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 8.597,08
				22	OUT/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 9.552,31
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.552,31
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.552,31
55	ELETROCALHAS	R\$ 46.940,66	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 2.347,03
				17	MAI/2026	5,00 %	10,00 %	R\$ 4.694,07
				18	JUN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 9.388,13
				19	JUL/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 18.776,26
				20	AGO/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 30.511,43
				21	SET/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 42.246,59
				22	OUT/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 46.940,66
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 46.940,66
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 46.940,66
56	ELETRODUTOS	R\$ 23.886,22	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 1.194,31
				17	MAI/2026	5,00 %	10,00 %	R\$ 2.388,62
				18	JUN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 4.777,24
				19	JUL/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 9.554,49
				20	AGO/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 15.526,04
				21	SET/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 21.497,60
				22	OUT/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 23.886,22
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 23.886,22
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 23.886,22
57	PERFILADOS	R\$ 5.621,12	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 281,06
				17	MAI/2026	5,00 %	10,00 %	R\$ 562,11
				18	JUN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 1.124,22
				19	JUL/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 2.248,45
				20	AGO/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 3.653,73
				21	SET/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 5.059,01
				22	OUT/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 5.621,12
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.621,12
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.621,12
58	ILUMINAÇÃO	R\$ 71.261,98	-	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 3.563,10
				17	MAI/2026	5,00 %	10,00 %	R\$ 7.126,20
				18	JUN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 14.252,40
				19	JUL/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 28.504,79
				20	AGO/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 46.320,29

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	SET/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 64.135,78
				22	OUT/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 71.261,98
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 71.261,98
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 71.261,98
59	QUADROS	R\$ 9.026,00	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	5,00 %	5,00 %	R\$ 451,30
				17	MAI/2026	5,00 %	10,00 %	R\$ 902,60
				18	JUN/2026	10,00 %	20,00 %	R\$ 1.805,20
				19	JUL/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 3.610,40
				20	AGO/2026	25,00 %	65,00 %	R\$ 5.866,90
				21	SET/2026	25,00 %	90,00 %	R\$ 8.123,40
				22	OUT/2026	10,00 %	100,00 %	R\$ 9.026,00
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.026,00
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 9.026,00
60	DUTOS	R\$ 17.642,41	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 3.528,48
				17	MAI/2026	0,00 %	20,00 %	R\$ 3.528,48
				18	JUN/2026	0,00 %	20,00 %	R\$ 3.528,48
				19	JUL/2026	0,00 %	20,00 %	R\$ 3.528,48
				20	AGO/2026	60,00 %	80,00 %	R\$ 14.113,93
				21	SET/2026	0,00 %	80,00 %	R\$ 14.113,93
				22	OUT/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 17.642,41
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 17.642,41
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 17.642,41
61	DRENO	R\$ 4.881,96	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 976,39
				17	MAI/2026	0,00 %	20,00 %	R\$ 976,39
				18	JUN/2026	0,00 %	20,00 %	R\$ 976,39
				19	JUL/2026	0,00 %	20,00 %	R\$ 976,39
				20	AGO/2026	60,00 %	80,00 %	R\$ 3.905,57
				21	SET/2026	0,00 %	80,00 %	R\$ 3.905,57
				22	OUT/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 4.881,96
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.881,96
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 4.881,96
62	ACESSÓRIOS CABEAMENTO	R\$ 18.014,77	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	JUL/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 3.602,95
				20	AGO/2026	30,00 %	50,00 %	R\$ 9.007,39
				21	SET/2026	30,00 %	80,00 %	R\$ 14.411,82
				22	OUT/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 18.014,77
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.014,77
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.014,77
63	ACESSÓRIOS	R\$ 7.356,65	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	JUL/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 1.471,33
				20	AGO/2026	30,00 %	50,00 %	R\$ 3.678,33

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	SET/2026	30,00 %	80,00 %	R\$ 5.885,32
				22	OUT/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 7.356,65
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.356,65
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 7.356,65
64	CAIXAS E QUADROS	R\$ 5.793,26	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	JUL/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 1.158,65
				20	AGO/2026	30,00 %	50,00 %	R\$ 2.896,63
				21	SET/2026	30,00 %	80,00 %	R\$ 4.634,61
				22	OUT/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 5.793,26
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.793,26
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.793,26
65	DISPOSITIVOS	R\$ 1.897,84	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	JUL/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 379,57
				20	AGO/2026	30,00 %	50,00 %	R\$ 948,92
				21	SET/2026	30,00 %	80,00 %	R\$ 1.518,27
				22	OUT/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 1.897,84
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.897,84
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.897,84
66	ELETROCALHA E ELETRODUTOS	R\$ 26.408,33	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	JUL/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 5.281,67
				20	AGO/2026	30,00 %	50,00 %	R\$ 13.204,17
				21	SET/2026	30,00 %	80,00 %	R\$ 21.126,66
				22	OUT/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 26.408,33
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 26.408,33
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 26.408,33
67	CABEAMENTO	R\$ 13.909,25	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	JUL/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 2.781,85
				20	AGO/2026	30,00 %	50,00 %	R\$ 6.954,63
				21	SET/2026	30,00 %	80,00 %	R\$ 11.127,40
				22	OUT/2026	20,00 %	100,00 %	R\$ 13.909,25
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.909,25
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.909,25
68	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 13.693,02	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 6.846,51
				19	JUL/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 13.693,02
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.693,02

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.693,02
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.693,02
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.693,02
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 13.693,02
69	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 40.805,95	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	JUL/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 8.161,19
				20	AGO/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 16.322,38
				21	SET/2026	15,00 %	55,00 %	R\$ 22.443,27
				22	OUT/2026	30,00 %	85,00 %	R\$ 34.685,06
				23	NOV/2026	15,00 %	100,00 %	R\$ 40.805,95
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 40.805,95
70	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 201.261,72	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	JUL/2026	20,00 %	20,00 %	R\$ 40.252,34
				20	AGO/2026	20,00 %	40,00 %	R\$ 80.504,69
				21	SET/2026	15,00 %	55,00 %	R\$ 110.693,95
				22	OUT/2026	30,00 %	85,00 %	R\$ 171.072,46
				23	NOV/2026	15,00 %	100,00 %	R\$ 201.261,72
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 201.261,72
71	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 1.790,87	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	40,00 %	40,00 %	R\$ 716,35
				14	FEV/2026	60,00 %	100,00 %	R\$ 1.790,87
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.790,87
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.790,87
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.790,87
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.790,87
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.790,87
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.790,87
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.790,87
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.790,87
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.790,87
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 1.790,87
72	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS	R\$ 45.680,95	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	40,00 %	40,00 %	R\$ 18.272,38
				14	FEV/2026	60,00 %	100,00 %	R\$ 45.680,95

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.680,95
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.680,95
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.680,95
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.680,95
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.680,95
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.680,95
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.680,95
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.680,95
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.680,95
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 45.680,95
73	CONCRETO ARMADO - PILARES	R\$ 18.810,04	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	40,00 %	40,00 %	R\$ 7.524,02
				14	FEV/2026	60,00 %	100,00 %	R\$ 18.810,04
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.810,04
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.810,04
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.810,04
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.810,04
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.810,04
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.810,04

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.810,04
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.810,04
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.810,04
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 18.810,04
74	CONCRETO ARMADO - VIGAS INCLUINDO BALDRAME	R\$ 36.872,69	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	40,00 %	40,00 %	R\$ 14.749,08
				14	FEV/2026	60,00 %	100,00 %	R\$ 36.872,69
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.872,69
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.872,69
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.872,69
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.872,69
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.872,69
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.872,69
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.872,69
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.872,69
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.872,69
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 36.872,69
75	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.824,35	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	40,00 %	40,00 %	R\$ 2.329,74
				14	FEV/2026	60,00 %	100,00 %	R\$ 5.824,35
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.824,35
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.824,35
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.824,35
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.824,35
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.824,35
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.824,35
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.824,35
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.824,35
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.824,35
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.824,35
76	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO	R\$ 37.820,02	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	40,00 %	40,00 %	R\$ 15.128,01
				14	FEV/2026	60,00 %	100,00 %	R\$ 37.820,02
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 37.820,02
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 37.820,02
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 37.820,02
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 37.820,02
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 37.820,02
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 37.820,02
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 37.820,02
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 37.820,02
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 37.820,02
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 37.820,02
77	REVESTIMENTO	R\$ 46.579,22	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	40,00 %	40,00 %	R\$ 18.631,69
				14	FEV/2026	60,00 %	100,00 %	R\$ 46.579,22

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 46.579,22
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 46.579,22
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 46.579,22
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 46.579,22
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 46.579,22
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 46.579,22
				21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 46.579,22
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 46.579,22
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 46.579,22
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 46.579,22
78	PINTURA	R\$ 10.513,08	—	01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	40,00 %	40,00 %	R\$ 4.205,23
				14	FEV/2026	60,00 %	100,00 %	R\$ 10.513,08
				15	MAR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.513,08
				16	ABR/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.513,08
				17	MAI/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.513,08
				18	JUN/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.513,08
				19	JUL/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.513,08
				20	AGO/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.513,08

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
79	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 7.509,89	—	21	SET/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.513,08
				22	OUT/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.513,08
				23	NOV/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.513,08
				24	DEZ/2026	0,00 %	100,00 %	R\$ 10.513,08
				01	JAN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				02	FEV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				03	MAR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				04	ABR/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				05	MAI/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				06	JUN/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				07	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				08	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				09	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				10	OUT/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				11	NOV/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				12	DEZ/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				13	JAN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				14	FEV/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				15	MAR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				16	ABR/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				17	MAI/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				18	JUN/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				19	JUL/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				20	AGO/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				21	SET/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				22	OUT/2026	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				23	NOV/2026	50,00 %	50,00 %	R\$ 3.754,95
				24	DEZ/2026	50,00 %	100,00 %	R\$ 7.509,89

Cronograma Físico-Financeiro

Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
01	JAN/2025	0,98 %	0,98 %	R\$ 53.108,29
02	FEV/2025	2,21 %	3,20 %	R\$ 172.581,21
03	MAR/2025	8,73 %	11,93 %	R\$ 644.062,03
04	ABR/2025	10,21 %	22,14 %	R\$ 1.195.490,20
05	MAI/2025	4,08 %	26,22 %	R\$ 1.415.747,49
06	JUN/2025	4,19 %	30,40 %	R\$ 1.641.827,28
07	JUL/2025	5,09 %	35,49 %	R\$ 1.916.689,91
08	AGO/2025	5,77 %	41,26 %	R\$ 2.228.288,36
09	SET/2025	7,64 %	48,91 %	R\$ 2.641.062,06
10	OUT/2025	5,11 %	54,02 %	R\$ 2.917.178,80
11	NOV/2025	3,82 %	57,84 %	R\$ 3.123.291,91
12	DEZ/2025	3,02 %	60,86 %	R\$ 3.286.529,51
13	JAN/2026	4,18 %	65,04 %	R\$ 3.512.112,87
14	FEV/2026	5,24 %	70,28 %	R\$ 3.795.094,04
15	MAR/2026	3,07 %	73,35 %	R\$ 3.960.920,56
16	ABR/2026	3,06 %	76,41 %	R\$ 4.126.420,41
17	MAI/2026	1,05 %	77,47 %	R\$ 4.183.366,34
18	JUN/2026	1,41 %	78,88 %	R\$ 4.259.537,53
19	JUL/2026	3,48 %	82,35 %	R\$ 4.447.279,68
20	AGO/2026	6,68 %	89,04 %	R\$ 4.808.241,04
21	SET/2026	4,71 %	93,75 %	R\$ 5.062.817,27
22	OUT/2026	3,61 %	97,36 %	R\$ 5.257.500,46
23	NOV/2026	0,92 %	98,28 %	R\$ 5.307.237,50
24	DEZ/2026	1,72 %	100,00 %	R\$ 5.400.326,83