

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto da Contratação: Elaboração de projeto básico para serviços de limpeza urbana

Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021)

Unidade Demandante: Prefeitura Municipal de Piranhas – GO

Data: 31/07/2025

Risco	Categoria	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Tratamento/Controle
Entrega fora do prazo	Operacional	Falta de planejamento ou recursos por parte da contratada	Atraso no início do processo licitatório subsequente	Média	Médio	Moderado	Definir prazo contratual firme com cláusulas de penalização e fiscalização ativa
Entrega de projeto com falhas técnicas	Técnico	Profissional sem experiência ou baixa qualificação	Impossibilidade de aproveitamento do projeto e atraso na contratação futura	Média	Alto	Alto	Exigir comprovação de qualificação técnica, CREA, e validação prévia dos produtos
Inexecução total ou parcial do serviço contratado	Jurídico/Contratual	Abandono contratual ou má-fé	Prejuízo ao erário e necessidade de nova contratação	Baixa	Alto	Moderado	Incluir cláusulas de penalidade, multa e responsabilização no contrato
Superavaliação do objeto contratado	Orçamentário	Falta de parâmetro técnico para estimativa	Dano ao erário por sobrepreço ou superfaturamento	Baixa	Alto	Moderado	Realizar pesquisa de preços com base em contratações similares e SINAPI
Dependência técnica da contratada para continuidade dos trâmites licitatórios	Estratégico	Ausência de equipe técnica no órgão	Atrasos na análise e continuidade do processo	Média	Médio	Moderado	Designar servidor como fiscal técnico e realizar capacitação mínima para acompanhamento
Risco de questionamento por ausência de licitação	Legal	Falta de documentação comprobatória e justificativa adequada	Anulação do processo e responsabilização da autoridade	Baixa	Alto	Moderado	Instruir o processo com justificativa técnica, DFD, pesquisa de preços e termo de referência
Inadequação às normas	Técnico	Desconhecimento da	Invalidação do projeto e	Baixa	Alto	Moderado	Incluir cláusula contratual obrigando



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO MUNICIPAL DE PIRANHAS
ADM. 2025 - 2028

Risco	Categoria	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Tratamento/Controle
técnicas vigentes		legislação e normas da ABNT	rejeição pelos órgãos de controle				observância às normas técnicas e exigência de revisão técnica final

Legenda

Probabilidade:

- Baixa | Média | Alta

Impacto:

- Baixo | Médio | Alto

Nível de Risco:

- Aceitável | Moderado | Alto | Crítico

ERIKA RENATA DE SOUSA MAGALHÃES

Gestora Municipal
CPF: 023.099.071-11