

ANDERSON TOMAZ DA SILVA
006.660.381-12[Sair do Acesso Livre](#)

27/05/2025 11:52 - v.3.10.7-b19805238

Cadastro Ente/Entidade

Programas

Propostas

Instrumentos

Execução

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

TCE

Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 945448



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

01.170.331/0001-32 - MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO

[Voltar](#)

Versão:

6

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

[VOLTAR](#)

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1
			2	PAVIMENTAÇÃO	2
			3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1
			2	PAVIMENTAÇÃO	2
			3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1
3	TERRAPLANAGEM	—	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	—	2	PAVIMENTAÇÃO	2
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	—	3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3
6	CALÇAMENTO	—	3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3
7	SINALIZAÇÃO	—	3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	19,90%	R\$ 165.234,48	19,90%	R\$ 165.234,48
2	46,41%	R\$ 385.301,49	66,31%	R\$ 550.535,97
3	30,87%	R\$ 256.252,48	97,18%	R\$ 806.788,45
4	2,82%	R\$ 23.405,63	100,00%	R\$ 830.194,08