



ESTADO DE GOIÁS

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO – GO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANÁLISE DE RISCOS

1. ÁREA REQUISITANTE

| Área Requisitante | Responsável |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Daiana Monteiro Cavalcante |

1.1. Descrição do Objeto

1.2. Trata-se de obra de engenharia, consistente na construção de Unidade de Transbordo de Resíduos Sólidos – UTRS, a ser executada conforme especificações constantes no Projeto Básico (em anexo) na área do antigo lixão municipal (Fazenda Santa Rita do Lambe Mel, as margens da BR 080, Coordenadas: -15.226137, -48.274405, no município de Padre Bernardo-GO – financiados com recursos próprios do Fundo Municipal de Meio Ambiente, conforme especificado neste Termo de Referência, a serem entregues de forma única e integral conforme necessidades.

2. Análise de Riscos da Contratação

| | | | | |
|--|---|--|----------------|------|
| 1 | Risco | Urgência na contratação de empresa para fazer obra de engenharia, consistente na construção de Unidade de Transbordo de Resíduos Sólidos – UTRS, a ser executada conforme especificações constantes no Projeto Básico (em anexo) na área do antigo lixão municipal (Fazenda Santa Rita do Lambe Mel, as margens da BR 080, Coordenadas: -15.226137, -48.274405, no município de Padre Bernardo-GO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por ação ou omissão, parcial ou integral de cláusulas essenciais e vinculativas no termo de referência e no contrato. Os fornecedores podem apresentar problemas na entrega ou no fornecimento de peças de reposição. | | |
| | Causas/Consequências | Pela necessidade a implantação da UTRS visa melhorar a eficiência da gestão municipal de resíduos sólidos urbanos. | | |
| | Probabilidade | Baixa | Impacto | Alto |
| | Ações de Mitigação ou Contingência | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Elaboração criteriosa do Termo de Referência com especificação detalhada dos materiais a serem adquiridos;• Verificação dos materiais no ato do recebimento, inclusive nos prazos.• Conferência criteriosa dos materiais entregues;• Diálogo e comunicação entre o setor que elabora o termo de referência e o setor demandante, bem como com o contratado. | | | | |



ESTADO DE GOIÁS

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO – GO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | | | | |
|---|--|---|----------------|------|
| | Responsáveis | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">Setores demandantes e Fiscal do recebimento. | | | |
| | Período de Execução das Ações | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">Durante a fase de elaboração do termo de referência; durante o certame.Durante a entrega dos serviços contratados. | | | |
| 2 | Risco | Fracasso de itens no certame. | | |
| | Causas/Consequências | A falta da entrega da obra gera descumprimento do contrato e atrasa a eficiência da gestão municipal de resíduos sólidos urbanos. | | |
| | Probabilidade | Alta | Impacto | Alto |
| | Ações de Mitigação ou Contingência | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">Definir abertamente a estimativa dos preços a serem adquiridos.Pesquisar preços de forma que possa refletir os preços reais de mercado;Abertura de novo processo de aquisição no menor tempo possível;Revisão da pesquisa de preços e outros problemas que causaram a realização do certame de forma eficiente na contatação da empresa.Exigência de comprovação de atestado de capacidade técnica por parte dos concorrentes, com a proposta da melhor técnica já empregada em serviços anteriores. | | | |
| | Responsáveis | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">Setor de Licitações e Contratos e Setor de Compras. | | | |
| 3 | Período de Execução das Ações | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">Durante a fase de levantamento de preços de mercado e das propostas. | | | |
| | Risco | Atraso dos serviços prestados, inexecução total ou parcial do contrato por omissão ou descumprimento das exigências. | | |
| | Causas/Consequências | Descumprimento de prazo legal estabelecido para promover a regularização e encerramento da atividade de depósito de resíduos sólidos urbanos e a devida recuperação da área, em atendimento ao Decreto Estadual 10.367/2023 e Lei Estadual 22.567/2024. | | |
| | Probabilidade | Alta | Impacto | Alto |
| | Ações de Mitigação ou Contingência | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">Planejamento prévio para que os serviços sejam entregues num prazo máximo de 90 (noventa) dias;Acompanhamento da Administração na entrega dos serviços, em contato direto com os fornecedores vencedores dos certames;Acompanhamento do prazo previsto para entrega dos serviços e instrução célere de penalidades à empresa inadimplente; | | | |
| Responsáveis | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Setor de Licitações e Contratos e Setor de Compras. | | | | |



ESTADO DE GOIÁS

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO – GO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| | |
|--|---|
| | Período de Execução das Ações |
| | <ul style="list-style-type: none">• Durante a execução da entrega ou do contrato. |

Padre Bernardo, 09 de abril de 2026.

Elaborado por:

Mariana dos Santos Rodrigues Leal
Elaboradora

Solicitante

Daiana Monteiro Cavalcante
Secretária de Meio Ambiente

RUA 05, ÁREA ESPECIAL. ED. JOSÉ EDUARDO REIS COELHO – SETOR OESTE – PADRE BERNARDO-GO.

TEL: (62) 9834-8230– E-mail: semapb@padrebernardo.go.gov.br

Página 3 de 3