



CPF/CNPJ: 01.219.807/0001-82
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU
ENDEREÇO: AV. TOCANTINS COM AV.ARAGUAIA, QD: 06, SETOR: S.W
MUNICÍPIO: URUAÇU-GO
OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA BANDEIRA DO MUSEU DOM PRADA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE PROGRAMAÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	VALOR EXECUTADO	VALOR A SER EXECUTADO	PESO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
						SIMPLES	SIMPLES	SIMPLES	SIMPLES
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 781,96	R\$ -	R\$ 781,96	4,89%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
						R\$ 781,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	FUNDAÇÃO	R\$ 1.446,63	R\$ -	R\$ 1.446,63	9,04%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
						R\$ 723,32	R\$ 723,32	R\$ -	R\$ -
3	PILARES	R\$ 2.025,45	R\$ -	R\$ 2.025,45	12,66%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
						R\$ -	R\$ 1.012,73	R\$ 1.012,73	R\$ -
4	VIGA RESPALDO	R\$ 4.997,14	R\$ -	R\$ 4.997,14	31,24%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
						R\$ -	R\$ -	R\$ 2.498,57	R\$ 2.498,57
5	MURO DE ARRIMO	R\$ 3.804,14	R\$ -	R\$ 3.804,14	23,78%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
						R\$ -	R\$ 1.902,07	R\$ 1.902,07	R\$ -
6	CALÇADA E ALVENARIA CONVENCIONAL	R\$ 1.865,35	R\$ -	R\$ 1.865,35	11,66%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
						R\$ -	R\$ 932,68	R\$ 932,68	R\$ -
7	ELÉTRICO	R\$ 819,30	R\$ -	R\$ 819,30	5,12%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
						R\$ -	R\$ -	R\$ 409,65	R\$ 409,65
8	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 255,08	R\$ -	R\$ 255,08	1,59%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
						R\$ -	R\$ 127,54	R\$ 127,54	R\$ -
		R\$ 15.995,05	R\$ -	R\$ 15.995,05	100,00%				
TOTAL COM BDI:					TOTAL MÊS	R\$ 1.505,28	R\$ 4.698,33	R\$ 6.883,23	R\$ 2.908,22
					TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.505,28	R\$ 6.203,60	R\$ 13.086,83	R\$ 15.995,05

Uruaçu, 31 de Janeiro de 2024.

Engª Janaína Moreira Mendes
CREA: 1021803146-D/GO