

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO																
Item	Descrição dos Serviços	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15
ETAPA 01																
SERVIÇOS DE COLETA DE IMAGENS AÉREAS E SUBPRODUTOS – PERÍMETROS DE VOO: 40 KM2																
1	Plano de Trabalho, Mobilização, Autorizações, Planejamentos de Voo Urbano, Planejamento de Coletas de Pontos GPS RTK (urbano), Planejamento de coleta de Imagens Frontais urbanas;															
2	Serviços de Campo para fins de Coleta de Pontos de GPS RTK para Aerotriangulação e entrega de Monografia de Pontos.															
3	Serviços de Coleta de Imagens Aéreas, para fins de processamento de produtos de Aerofotogrametria e Aerotriangulação da área Urbana do Município.															
4	Processamento dos Produtos Gerados e entrega de ORTOFOTO, escala 1:1000 e qualidade GSD de 08 cm por pixel ou melhor, e entrega de relatório de Voo.															
5	Geração e processamento de modelo digital de: Terreno MDT; Superfície MDS; Curvas de Nível Mt em Mt;															
ETAPA 02																
SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, COLETA e CHAVEAMENTO DE DADOS - Perímetro Urbano - referência 26.500 imóveis territoriais;																
6	Mapeamento Móvel Georeferenciado 360°: Registro de Fotos Frontais de todos os imóveis no perímetro urbano, com ponto geográfico a cada 04 metros e no mínimo 05 fotos em ângulos diferentes;															
7	Atualização de base cartográfica: Perímetro, Quadras, Bairros, Logradouros e Calçadas.															
8	Atualização de base cartográfica na escala 1:1.000, através de Estruturação da malha identificando todos os Lotes urbanos (com ou sem área construída; áreas em demolição, áreas em construção);															

9	Executar o chaveamento de dados do Imóvel à nova Cartografia Malha de Lotes Urbano: Foto aérea, Foto Frontal, Dados do Imóvel do Cadastro extraídos do Sistema de Gestão de Tributos.															
10	Criação de uma Base de Dados: Após realização da Cartografia e Chaveamento de dados, deverá ser vinculado aos respectivos imóveis, uma foto que identifique o Imóvel, e a empresa contratada, deverá extrair informações de forma visual a identificação de até 15 Perguntas a serem respondidas e apresentadas no Módulo de Sistema SIG junto com dados do Imóvel e FOTO frontal de cada Imóvel, predial e territorial.															
11	Atualização de dados de imóveis apontados como irregulares e divergentes no perímetro Urbano, com levantamento de dados no Cadastro ou através de coleta de dados em campo, levando em consideração o cadastro existente no Município. (Não será realizado medidas de área construída nem de lotes)															
12	Geração de arquivo TXT com dados e fotos para IPTU, e entrega de Relatório Final de Atualização Cadastral e Cartográfica;															
ETAPA 03																
SERVIÇOS TÉCNICOS EM LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL																
13	Estudo e reformulação da legislação tributária municipal, com a elaboração de um novo Código Tributário Municipal;															
14	Estudo e reformulação da legislação de posturas com a elaboração de um novo de Posturas;															
15	Estudo e reformulação da legislação de obras com a elaboração de um novo Código Obras e Loteamento;															
16	Estudo e elaboração da Planta de Valores Genéricos – PVG;															
17	Estudo e Elaboração de novo Projeto de Lei De Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano;															
18	Estudo e Elaboração do novo Plano Diretor do Município – PDM;															
19	Estudo e Elaboração de novo Código de vigilância sanitária;															

