

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	RODEILDO CLEMENTE DE AZEVEDO LIMA	14/03/2025 15:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços a contratação tem por objeto a execução de um apresentação musical para solenidade do novo diretor do INSA		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Risco de Inadimplência Contratado	O prestador de serviços pode não cumprir integralmente o que foi acordado, seja por ausência de músicos, falhas na entrega dos equipamentos de som ou descumprimento dos horários estabelecidos para as apresentações.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1		Médio				
Ações Preventivas						
P-01		Verificar com antecedência a confirmação da participação dos músicos			Responsável: Fernanda Rhodes de Azevedo Lima	
Ações de Contingência						
C-01		Executar hino nacional em caixa de som própria do INSA			Responsável: Fernanda Rhodes de Azevedo Lima	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas Técnicos e Logísticos	Pode haver falhas nos equipamentos de som, atrasos na montagem ou problemas na acústica do espaço, impactando a qualidade das apresentações e a experiência dos participantes do evento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1		Médio				
Ações Preventivas						
P-01		Realizar teste do equipamento com equipe audiovisual do INSA			Responsável: Fernanda Rhodes de Azevedo Lima	
Ações de Contingência						
C-01		Utilizar equipamento próprio do INSA			Responsável: Fernanda Rodhes de Azevedo Lima	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Imprevistos e Cancelamentos	Fatores como doenças dos músicos, condições climáticas adversas (se houver deslocamento envolvido) ou dificuldades na logística podem levar ao cancelamento ou à redução da qualidade da apresentação, gerando a necessidade de um plano de contingência.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1		Médio				
Ações Preventivas						
P-01		Executar hino nacional em equipamento próprio do INSA			Responsável: Fernanda Rhodes de Azevedo Lima	
Ações de Contingência						
C-01		Cancelamento da nota de empenho			Responsável: Fernanda Rhodes de Azevedo Lima	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

RODEILDO CLEMENTE DE AZEVEDO LIMA

Membro da comissão de contratação