

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES	31/01/2025 16:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação por inexigibilidade de licitação do serviço especializado ofertado pelo Conselho Cultural Casa Thomas Jefferson		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Indisponibilidade orçamentária	Contingenciamento do orçamento definido por instância acima da gestão da COGEP.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de execução do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar o bloqueio orçamentário na fase inicial da contratação			Responsáveis: LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA, TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES		
Ações de Contingência						
C-01	Contenção de gastos			Responsáveis: LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA, DANIELA HALLWASS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Prestador não efetivar o serviço	Cancelamento do evento pelo prestador do serviço	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízos no aprendizado					
Ações Preventivas						
P-01	Tomar medidas e solicitar garantias na seleção criteriosa da empresa e do instrutor a ser contrato			Responsáveis: TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES, LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA		
Ações de Contingência						
C-01	Cancelar a nota de empenho			Responsáveis: LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA, DANIELA HALLWASS		
C-02	Cancelar o contrato			Responsáveis: LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA, DANIELA HALLWASS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	C o n t e ú d o programático não corresponde ao que foi solicitado.	Descumprimento da programação descrita na Proposta comercia	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízos no aprendizado					
Ações Preventivas						
P-01	1- Acompanhar a preparação do evento contratado; 2- Certificar que o Instrutor está seguindo o conteúdo do curso e indagar quando não tiver			Responsável: LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA		
Ações de Contingência						
C-01	1- Glosar NF; e 2-Verificar necessidade de aplicação de sanção			Responsáveis: LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA, DANIELA HALLWASS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TELMA SILVA DOS SANTOS TAVARES

Equipe de apoio

LUCIA HELENA FERNANDES CAMPOLINA

Agente de contratação

DANIELA HALLWASS

Agente de contratação