



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CISAMSF-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALOR DO CONVÊNIO: **R\$ 820.081,84** DATA 09-06-2025

CONSTRUÇÃO POLO ADMINISTRATIVO PRAZO DA OBRA: **05 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	N	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,77%	100,00%				
			Financeiro	R\$ 6.312,69	R\$ 6.312,69				
2		FUNDAÇÃO	Físico %	7,73%	80,00%	20,00%			
			Financeiro	R\$ 63.359,87	R\$ 50.687,90	R\$ 12.671,97			
3		SUPERESTRUTURA	Físico %	17,58%	40,00%	40,00%	20,00%		
			Financeiro	R\$ 144.187,07	R\$ 57.674,83	R\$ 57.674,83	R\$ 28.837,41		
4		ALVENARIA	Físico %	9,17%	20,00%	40,00%	40,00%		
			Financeiro	R\$ 75.174,54	R\$ 15.034,91	R\$ 30.069,82	R\$ 30.069,82		
5		PINTURA	Físico %	10,89%			10,00%	40,00%	50,00%
			Financeiro	R\$ 89.280,36			R\$ 8.928,04	R\$ 35.712,14	R\$ 44.640,18
6		PISOS E REVESTIMENTO	Físico %	9,63%				50,00%	50,00%
			Financeiro	R\$ 78.978,98				R\$ 39.489,49	R\$ 39.489,49
7		COBERTURA	Físico %	6,33%				30,00%	70,00%
			Financeiro	R\$ 51.949,13				R\$ 15.584,74	R\$ 36.364,39
8		HIDROSSANITARIA	Físico %	3,09%	20,00%	30,00%	50,00%		
			Financeiro	R\$ 25.316,61	R\$ 5.063,32	R\$ 7.594,98	R\$ 12.658,31		
9		ELETRICA	Físico %	6,77%			10,00%	40,00%	50,00%
			Financeiro	R\$ 55.518,95			R\$ 5.551,90	R\$ 22.207,58	R\$ 27.759,48
10		PORTAS E JANELAS	Físico %	4,26%					100,00%
			Financeiro	R\$ 34.975,10					R\$ 34.975,10
11		LOUÇAS E METAIS	Físico %	1,40%					100,00%
			Financeiro	R\$ 11.516,57					R\$ 11.516,57
12		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	5,94%				50,00%	50,00%
			Financeiro	R\$ 48.681,21				R\$ 24.340,61	R\$ 24.340,61
13		PATIO	Físico %	16,15%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
			Financeiro	R\$ 132.447,43		R\$ 26.489,49	R\$ 39.734,23	R\$ 39.734,23	R\$ 26.489,49
14		LIMPEZA DE OBRA	Físico %	0,29%					100,00%
			Financeiro	R\$ 2.383,33					R\$ 2.383,33
TOTAL			Físico %	100,00%	16,43%	16,40%	15,34%	21,59%	30,24%
			Financeiro	R\$ 820.081,84	R\$ 134.773,64	R\$ 134.501,09	R\$ 125.779,70	R\$ 177.068,79	R\$ 247.958,63

ANA SUELI DE OLIVEIRA

ANTONIO LUIZ ALVES DE FREITAS