



PREFEITURA MUNICIPAL DE
DIORAMA
Desenvolvimento pela força da união.

		MUNICIPIO DE DIORAMA GOIÁS-GO				TABELA DE REFERENCIA			
OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MENDES				TABELA T 306- CUSTOS DE OBRAS CIVIS- JUNHO/2025			
LOCAL:		ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO MENDES							
		CEP: 76.260-000 FONE: (64) 3689-1217							
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DESONERADO									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				\$	%	\$	%	\$	%
	1 Serviços Preliminares	R\$ 1.135,91	1,93%	R\$ 1.359,41	119,68%				
	2 Serviço em terra	R\$ 26,23	0,04%	R\$ 32,01	122,06%				
	3 Transportes	R\$ 57,12	0,10%	R\$ 14,02	100,00%				
	4 Fundação	R\$ 1.121,91	1,91%	R\$ 1.391,17	124,00%				
	5 Estrutura	R\$ 5.503,45	9,35%	R\$ 2.751,72	50,00%	R\$ 2.751,72	50,00%		
	6 Instalações elétricas	R\$ 3.261,41	5,54%					R\$ 4.029,24	123,54%
	7 Instalações Hidraulicas	R\$ 12.368,47	21,00%			R\$ 12.368,47	100,00%		
	8 Esgoto	R\$ 11.691,89	19,85%			R\$ 11.691,89	100,00%		
	9 Alvenarias e Divisórias	R\$ 2.542,67	4,32%	R\$ 1.271,34	50,00%	R\$ 1.271,34	50,00%		
	10 Impermeabilização	R\$ 30,92	0,05%	R\$ 40,35	130,51%				
	11 Coberturas	R\$ 5.273,17	8,95%			R\$ 5.273,17	100,00%		
	12 Esquadrias	R\$ 3.217,26	5,46%					R\$ 3.217,26	100,00%
	13 Revestimento de Parede	R\$ 9.437,86	16,03%			R\$ 4.718,93	50,00%	R\$ 4.718,93	50,00%
	14 Revestimento de Piso	R\$ 1.848,44	3,14%					R\$ 1.848,44	100,00%
	15 Administração	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
	16 Pintura	R\$ 1.339,81	2,28%					R\$ 1.339,81	100,00%
	17 Diversos	R\$ 33,47	0,06%					R\$ 41,98	125,44%
Valores Totais		R\$ 58.889,97	100,00%						
			CUSTO	R\$ 6.860,02		R\$ 38.075,51		R\$ 15.195,66	
			CUSTO						
			ACUMULADO	R\$ 6.860,02		R\$ 44.935,53		R\$ 60.131,19	
			% CUSTO						
			ACUMULADO	11,65%		76,30%		102,11%	
			% CUSTO	2,31%		64,66%		25,80%	

DATA: 24/11/2025

Ueligton Barbosa de Souza
Engenheiro Civil CREA 1019211377 D-GO