

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
11	Revestimento de Parede (Chapisco 1º Pav)	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	2
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	2
12	Escada 1º lance e Patamar	—	2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	2
13	Administração Local 2	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	2
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	2
14	Superestrutura 1º Pav (Vigas e Laje)	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	3
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	3
15	Superestrutura 2º Pav (Pilares)	—	2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	3
16	Verga e contraverga 2º Pavimento	—	2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	3
17	Revestimento de Parede (Chapisco 2º Pav e Emboço/Reboco 1º Pav)	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	3
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	3
18	Instalações Elétricas básicas 1º Pav (itens embutidos)	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	3
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	3
19	Instalações Hidrossanitárias Básicas 1ºPav (itens embutidos)	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	3
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	3
20	Revestimento de Piso Interno 1º Pav (Lastro, contrapiso, piso industrial)	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	3
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	3
21	Escada 2º lance	—	2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	3
22	Platibanda IML	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	3
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	3
23	Alvenaria 2º Pavimento	—	2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	3
24	Administração Local 3	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	3
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	3
25	Revestimento de Parede (Emboço/Reboco 2º Pav)	—	2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	4
26	Instalações Elétricas/Lógicas básicas 2º Pav (itens embutidos)	—	2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	4
27	Instalações Hidrossanitárias Básicas 2ºPav (itens embutidos)	—	2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	4
28	Instalações sanitárias (Sumidouro e Biodigestor)	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	4
29	Cobertura (IML e Lixeira)	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	4
30	Superestrutura 2º Pav (Vigas e Laje)	—	2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	4
32	Administração Local 4	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	4

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	4
33	Cobertura (Criminalística e Alojamento)	—	2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	5
35	Forro de gesso	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	5
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	5
36	Revestimento Cerâmico	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	5
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	5
37	Esquadrias Metálicas	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	5
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	5
38	Esquadrias de Madeira	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	5
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	5
39	Instalações Elétricas Finalização (Cabeamento, tomadas e interruptores, ilumin, etc)	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	5
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	5
40	Instalações Lógicas Finalização (Cabeamento, tomadas, rack, etc)	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	5
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	5
42	Granito polido (Bancadas, divisórias)	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	5
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	5
43	Administração Local 5	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	5
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	5
44	Revestimento de piso externo (calçada)	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	6
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	6
45	Instalação Corrimão	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	6
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	6
46	Sistema de prevenção e combate a incêndio (extintores, iluminação emer., sinalização emer.)	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	6
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	6
47	Instalações Hidrossanitárias Acabamento (louças, torneiras, ligações, etc)	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	6
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	6
48	Acessibilidade (barra portador de necessidades especiais)	—	2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	6
49	Pintura interna (emassamento, selador, pinturas acrílicas) e esquadrias de madeira (Verniz)	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	6
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	6
50	Pintura externa e esquadrias metálicas	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	6
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	6

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
51	Vidros	—	2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	6
52	Urbanização (Limpeza Geral, PLaca inauguração, brasão SPTC)	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	6
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	6
53	Administração Local 6	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	6
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	6
54	Superestrutura 1º Pav (Pilares)	—	1	IML, Lixeira e Áreas Comuns	2
			2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	2
55	Revestimento de Piso Interno 2º Pav (Lastro, contrapiso, piso industrial)	—	2	Criminalística (Crim, Aloj, Caixa d'água)	4

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	23,19%	R\$ 324.616,85	23,19%	R\$ 324.616,85
2	12,59%	R\$ 176.249,36	35,79%	R\$ 500.866,21
3	22,05%	R\$ 308.529,33	57,83%	R\$ 809.395,54
4	9,33%	R\$ 130.560,26	67,16%	R\$ 939.955,80
5	20,37%	R\$ 285.052,10	87,53%	R\$ 1.225.007,90
6	12,47%	R\$ 174.532,91	100,00%	R\$ 1.399.540,81