

Cronograma Financeiro DSV

Código	Serviço	Valor Etapa			janeiro/2023	fevereiro/2023	março/2023	abril/2023	maio/2023	junho/2023	
PRODUTO 1 - DVS											
1.1	AÇÃO 1 - Coordenação Geral e Assessoramento Técnico Setorial DSV	R\$ 5.967.180,48	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 124.316,26	R\$ 2,08%	R\$ 124.316,26	R\$ 2,08%	R\$ 124.316,26	R\$ 2,08%	R\$ 124.316,26
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
1.2	AÇÃO 2 - Assessoria de Controle Externo	R\$ 3.357.647,04	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 69.950,98	R\$ 2,08%	R\$ 69.950,98	R\$ 2,08%	R\$ 69.950,98	R\$ 2,08%	R\$ 69.950,98
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
1.3	AÇÃO 3 - Segurança viária em trechos ferroviários	R\$ 3.163.559,04	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 65.907,48	R\$ 2,08%	R\$ 65.907,48	R\$ 2,08%	R\$ 65.907,48	R\$ 2,08%	R\$ 65.907,48
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
1.4	AÇÃO 4 - Assessoria Técnica para Segurança do Trabalho	R\$ 1.054.519,68	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
PRODUTO 2 - GESIN											
2.1	AÇÃO 1 - Coordenação e Assessoramento Técnico Setorial DESIN	R\$ 5.665.148,16	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 118.023,92	R\$ 2,08%	R\$ 118.023,92	R\$ 2,08%	R\$ 118.023,92	R\$ 2,08%	R\$ 118.023,92
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.2	AÇÃO 2 - Sinalização Viária	R\$ 3.357.647,04	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 69.950,98	R\$ 2,08%	R\$ 69.950,98	R\$ 2,08%	R\$ 69.950,98	R\$ 2,08%	R\$ 69.950,98
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.3	AÇÃO 3 - Engenharia de Tráfego	R\$ 4.218.078,72	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 87.876,64	R\$ 2,08%	R\$ 87.876,64	R\$ 2,08%	R\$ 87.876,64	R\$ 2,08%	R\$ 87.876,64
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
PRODUTO 3 - GEROP											
3.1	AÇÃO 1 - Coordenação e Assessoramento Técnico Setorial GEROP	R\$ 11.410.142,88	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 237.711,31	R\$ 2,08%	R\$ 237.711,31	R\$ 2,08%	R\$ 237.711,31	R\$ 2,08%	R\$ 237.711,31
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
3.2	AÇÃO 2 - Assessoramento ao Monitoramento de Velocidade/Tráfego	R\$ 1.054.519,68	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
3.3	AÇÃO 3 - Assessoramento ao Programa de Controle de Cargas	R\$ 1.054.519,68	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
3.4	AÇÃO 4 - Assessoramento aos Processos de Autorizações Especiais de Trânsito	R\$ 1.054.519,68	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
3.5	AÇÃO 5 - Assessoramento aos Processos de Medições de Contratos	R\$ 1.054.519,68	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16	R\$ 2,08%	R\$ 21.969,16
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
PRODUTO 4 - GECODEP											
4.1	AÇÃO 1 - Coordenação e Assessoramento Técnico Setorial GECODEP	R\$ 1.524.478,08	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 31.759,96	R\$ 2,08%	R\$ 31.759,96	R\$ 2,08%	R\$ 31.759,96	R\$ 2,08%	R\$ 31.759,96
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
4.2	Ação 2 – Assessoramento Técnico Processual (externos e internos)	R\$ 1.015.815,36	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 21.162,82	R\$ 2,08%	R\$ 21.162,82	R\$ 2,08%	R\$ 21.162,82	R\$ 2,08%	R\$ 21.162,82
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
4.3	Ação 3 – Assessoramento Técnico à Gerência de Comissão de Defesa Prévia	R\$ 1.466.146,56	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 30.544,72	R\$ 2,08%	R\$ 30.544,72	R\$ 2,08%	R\$ 30.544,72	R\$ 2,08%	R\$ 30.544,72
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
PRODUTO 5 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO											
5.1	AÇÃO 1 – Assessoramento Técnico Especializado	R\$ 985.587,20	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 20.533,07	R\$ 2,08%	R\$ 20.533,07	R\$ 2,08%	R\$ 20.533,07	R\$ 2,08%	R\$ 20.533,07
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
PRODUTO 6 - DESLOCAMENTOS, HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO											
1.1	AÇÃO 1A - Fornecimento de Deslocamento para Execução de Atividades Específicas (Aéreo)	R\$ 52.152,36	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 1.086,51	R\$ 2,08%	R\$ 1.086,51	R\$ 2,08%	R\$ 1.086,51	R\$ 2,08%	R\$ 1.086,51
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
1.2	AÇÃO 1B - Fornecimento de Deslocamento para Execução de Atividades Específicas (Veículo)	R\$ 3.925.321,92	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 81.777,54	R\$ 2,08%	R\$ 81.777,54	R\$ 2,08%	R\$ 81.777,54	R\$ 2,08%	R\$ 81.777,54
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
1.3	AÇÃO 2 - Fornecimento de Hospedagem para Execução de Atividades Específicas	R\$ 8.127.360,00	Previsto	R\$ 2,08%	R\$ 169.320,00	R\$ 2,08%	R\$ 169.320,00	R\$ 2,08%	R\$ 169.320,00	R\$ 2,08%	R\$ 169.320,00
			Realizado		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
TOTAL		R\$ 59.508.863,24		R\$ 1.239.767,99	R\$ 1.239.767,99	R\$ 1.239.767,99	R\$ 1.239.767,99	R\$ 1.239.767,99	R\$ 1.239.767,99	R\$ 1.239.767,99	
BDI	44,85%	R\$ 26.689.725,16		R\$ 556.035,94	R\$ 556.035,94	R\$ 556.035,94	R\$ 556.035,94	R\$ 556.035,94	R\$ 556.035,94	R\$ 556.035,94	
PARCIAL (R\$)			Previsto	R\$ 1.795.803,93	R\$ 1.795.803,93	R\$ 1.795.803,93	R\$ 1.795.803,93	R\$ 1.795.803,93	R\$ 1.795.803,93	R\$ 1.795.803,93	
			Realizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
PERCENTUAL PARCIAL (%)			Previsto	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	
			Realizado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ACUMULADO (R\$)			Previsto	R\$ 1.795.803,93	R\$ 3.591.607,86	R\$ 5.387.411,79	R\$ 7.183.215,72	R\$ 8.979.019,65	R\$ 10.774.823,58		
			Realizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			Previsto	3,02%	6,04%	9,05%	12,07%	15,09%	18,11%		
			Realizado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
SALDO			%	97,92%	95,83%	93,75%	91,67%	89,58%	87,50%		
			R\$	R\$ 84.402.784,91	R\$ 82.606.980,98	R\$ 80.811.177,05	R\$ 79.015.373,12	R\$ 77.219.569,19	R\$ 75.423.765,26		

julho/2023		agosto/2023		setembro/2023		outubro/2023		novembro/2023		dezembro/2023		janeiro/2024		fevereiro/2024		março/2024		abril/2024		maio/2024	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99	
R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94	
R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
R\$ 12.570.627,51		R\$ 14.366.431,44		R\$ 16.162.235,37		R\$ 17.958.039,30		R\$ 19.753.843,23		R\$ 21.549.647,16		R\$ 23.345.451,09		R\$ 25.141.255,02		R\$ 26.937.058,95		R\$ 28.732.862,88		R\$ 30.528.666,81	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
21.12%		24.14%		27.16%		30.18%		33.19%		36.21%		39.23%		42.25%		45.27%		48.28%		51.30%	
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
85.42%		83.33%		81.25%		79.17%		77.08%		75.00%		72.92%		70.83%		68.75%		66.67%		64.58%	
R\$ 73.627.961,33		R\$ 71.832.157,40		R\$ 70.036.353,47		R\$ 68.240.549,54		R\$ 66.444.745,61		R\$ 64.648.941,68		R\$ 62.853.137,75		R\$ 61.057.333,82		R\$ 59.261.529,89		R\$ 57.465.725,96		R\$ 55.669.922,03	

junho/2024		julho/2024		agosto/2024		setembro/2024		outubro/2024		novembro/2024		dezembro/2024		janeiro/2025		fevereiro/2025		março/2025		abril/2025	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99	
R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94	
R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
R\$ 32.324.470,74		R\$ 34.120.274,67		R\$ 35.916.078,60		R\$ 37.711.882,53		R\$ 39.507.686,46		R\$ 41.303.490,39		R\$ 43.099.294,32		R\$ 44.895.098,25		R\$ 46.690.902,18		R\$ 48.486.706,11		R\$ 50.282.510,04	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
54,32%		57,34%		60,35%		63,37%		66,39%		69,41%		72,43%		75,44%		78,46%		81,48%		84,50%	
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
62,50%		60,42%		58,33%		56,25%		54,17%		52,08%		50,00%		47,92%		45,83%		43,75%		41,67%	
R\$ 53.874.118,10		R\$ 52.078.314,17		R\$ 50.282.510,24		R\$ 48.486.706,31		R\$ 46.690.902,38		R\$ 44.895.098,45		R\$ 43.099.294,52		R\$ 41.303.490,59		R\$ 39.507.686,66		R\$ 37.711.882,73		R\$ 35.916.078,80	

maio/2025		junho/2025		julho/2025		agosto/2025		setembro/2025		outubro/2025		novembro/2025		dezembro/2025		janeiro/2026		fevereiro/2026		março/2026	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26	R\$	124.316,26
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48	R\$	65.907,48
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92	R\$	118.023,92
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98	R\$	69.950,98
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64	R\$	87.876,64
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31	R\$	237.711,31
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16	R\$	21.969,16
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96	R\$	31.759,96
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82	R\$	21.162,82
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72	R\$	30.544,72
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07	R\$	20.533,07
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51	R\$	1.086,51
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54	R\$	81.777,54
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00	R\$	169.320,00
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99		R\$ 1.239.767,99	
R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94		R\$ 556.035,94	
R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93		R\$ 1.795.803,93	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%		2,08%	
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
R\$ 52.078.313,97		R\$ 53.874.117,90		R\$ 55.669.921,83		R\$ 57.465.725,76		R\$ 59.261.529,69		R\$ 61.057.333,62		R\$ 62.853.137,55		R\$ 64.648.941,48		R\$ 66.444.745,41		R\$ 68.240.549,34		R\$ 70.036.353,27	
R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
87,51%		90,53%		93,55%		96,57%		99,58%		102,60%		105,62%		108,64%		111,66%		114,67%		117,69%	
0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
39,58%		37,50%		35,42%		33,33%		31,25%		29,17%		27,08%		25,00%		22,92%		20,83%		18,75%	
R\$ 34.120.274,87		R\$ 32.324.470,94		R\$ 30.528.667,01		R\$ 28.732.863,08		R\$ 26.937.059,15		R\$ 25.141.255,22		R\$ 23.345.451,29		R\$ 21.549.647,36		R\$ 19.753.843,43		R\$ 17.958.039,50		R\$ 16.162.235,57	

[illegible]